

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO:MODIFICA EX ART. 106 D.L.GS 50/2016 COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTOT.D. ME.PA ID 1687928, DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAZZO INTERNO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'AORN SANTOBONO PAUSILIPON IN NAPOLI ALLA VIA TERESA RAVASCHIERI 8 E RELATIVO BENESTARE ALLA FATTURAZIONE – STUDIO DI INGEGNERIA GIACOMO FERRILLO – IMPORTO VARIAZIONE€ 3.641,92 OLTRE CNPAIA (4%) EIVA (22%) - SMART CIG ZD13191317 – ESECUTIVITA' IMMEDIATA

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione in oggetto.

Premesso che:

- con determina n. 311 del 07/05/2021, a seguito di recenti ed imprevedibili smottamenti ed alcuni cedimenti che hanno interessato il terrazzo interno della Sede Amministrativa dell'A.O.R.N., veniva conferito all'ing. Giacomo Ferrillo l'incarico di svolgere il servizio di ingegneria di verifica strutturale e messa in sicurezza del predetto terrazzo, comprensivo delle seguenti elencate attività funzionali, urgenti e propedeutiche al ripristino dello stato dei luoghi, di seguito delineate:
 - a. Indagine preliminare attraverso sopralluoghi presso le aree oggetto di intervento;
 - b. Rilievo geometrico dello stato dei luoghi;
 - c. Redazione nota tecnica e descrittiva dell'entità del pericolo, con rilascio delle prime indicazioni delle attività a farsi;
 - d. Piano di monitoraggio attraverso dispositivi di rilevazione micrometrica con precisione al millesimo di millimetro;
 - e. Progettazione delle opere e del piano di messa in sicurezza provvisoria e provvisoria per l'eliminazione del pericolo;
 - f. Definizione del piano di indagini geo-archeologiche e video ispettive a farsi;
 - g. Interazione con gli enti sovraordinati al rilascio delle autorizzazioni di rito per le indagini;
 - h. Analisi esiti indagini e prime indicazioni (studio di fattibilità) di messa in sicurezza definitiva con stima economica.
- nel corso dello svolgimento delle attività di verifica strutturale, l'ing. Ferrillo rilevava dei quadri fessurativi sulle pareti verticali di alcune zone prospicienti al terrazzo, adibite a bagni e archivi ed evidenziava al R.U.P. la necessità di eseguire, con l'ausilio di tecnici specializzati, un'approfondita indagine videoispettiva delle condotte idriche presenti in loco, onde verificare l'integrità delle stesse e ripristinarle qualora necessario;
- il R.U.P., considerata l'urgenza di procedere con le verifiche strutturali, autorizzava l'ing. Ferrillo a provvedere, a propria cura ed anticipandone i costi, al descritto

intervento di verifica ispettiva, ritenendo il medesimo indispensabile al fine di condurre un'accurata valutazione dello stato di vulnerabilità strutturale del terrazzo, potenzialmente interessato, oltre ai citati cedimenti, anche da fenomeni infiltrativi;

- in data 25/05/2021, quindi, sotto la supervisione dell'ing. Ferrillo, veniva eseguita la videoispezione in discorso, con l'ausilio di n. 2 geologi ed in data 06/06/2021 esso ing. Ferrillo consegnava al R.U.P. la relazione tecnica riassuntiva dell'esito di predetta verifica, agli atti del R.U.P.;
- in data 07/07/2021 l'ing. Ferrillo trasmetteva a questa U.O.C. la specifica delle vacanze occorse per l'esecuzione della verifica ispettiva, ascendenti ad € 3.641,92, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- in medesima data, il sottoscritto, rilevando che le ulteriori attività tecniche eseguite si fossero rese necessarie per effetto dell'evento imprevisto ed imprevedibile consistito nella manifestazione improvvisa di concause ulteriori di cedimento, rispetto allo smottamento iniziale, del terrazzo interno a confine con il garage "S. Maria", constatava, a consuntivo, la congruità dei valori economici trasmessi dall'ing. Ferrillo e ne ratificava l'attività;
- in data 27/07/2021, con atto prot. n. 0015129, l'ing. Giacomo Ferrillo, completando l'incarico conferito, trasmetteva a questa U.O.C. i seguenti elaborati, tutti agli atti del R.U.P.:
 1. Nota tecnica del 27/04/2021;
 2. Nota tecnica del 06/06/2021 con allegato Report Tecnico delle video ispezioni redatto dai tecnici Savarese e Cucco;
 3. Autorizzazione della Soprintendenza all'esecuzione delle indagini geoarcheologiche del 18/06/2021;
 4. Relazione Geologica a firma del dr. Cucco;
 5. Relazione di sintesi delle indagini eseguite a firma della dr.ssa Siano;
 6. Elaborato grafico PESAZ01 delluglio 2021;
 7. Computo metrico di stima dei lavori a farsi;
 8. Computo metrico Stima incidenza della sicurezza;
 9. Relazione di sintesi delle attività espletate del 21/07/2021.

Atteso che:

- la ratifica dell'attività tecnica ulteriore rispetto a quella oggetto dell'incarico originariamente conferito all'ing. Giacomo Ferrillo è resa necessaria onde assicurare la più accurata valutazione dello stato di vulnerabilità strutturale del terrazzo e, quindi, la corretta progettazione delle necessarie conseguenti attività di consolidamento strutturale;
- occorre, conseguentemente, modificare l'originario contratto, stipulato con l'ing. Giacomo Ferrillo per il tramite della piattaforma Me.PA., T.D. ID 1687928, prevedendo in luogo dell'importo originario di € 11.696,00 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), il nuovo maggior importo di € 15.337,92, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), derivato dagli oneri sostenuti dall'ing. Ferrillo per lo svolgimento delle ulteriori indagini tecniche svolte, ascendenti ad € 3.641,92 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), valore economico ritenuto, a consuntivo, congruo dallo scrivente.

Valutato che:

- la già menzionata modifica dell'originario contratto Me.PA., T.D. ID 1687928, stipulato con l'ing. Giacomo Ferrillo è consentita ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.LGS. 50/2016 dal momento che:

- la necessità di procedere alla modifica è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, connesse agli esiti delle verifiche ispettive eseguite sul terrazzo interno a confine con il garage "S. Maria";
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo connesso alla modifica non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, essendo, infatti, limitato ad ulteriori € 3.641,92, pari a $\approx$ il 31,14% di predetto valore.

Considerato, altresì, che:

- con la consegna, in data 27/07/2021 con prot. n. 0015129, degli elaborati elencati nel corpo del presente atto, prodottisi all'esito delle attività di verifica strutturale e messa in sicurezza del terrazzo interno a confine con il garage "S. Maria", è stato compiutamente eseguito l'incarico affidato all'ing. Giacomo Ferrillo con determina n. 311 del 07/05/2021, come modificato per effetto dell'ulteriore attività tecnica descritta nel corpo del presente atto, e, pertanto, è possibile procedere al benestare alla fatturazione per il pagamento della relativa spesa da registrare con contratto SAP sul Bilancio di competenza del corrente anno.

Visti:

- L'art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, che consente la modifica del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento allorché la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- l'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera n. 301/2016;
- la disposizione della Direzione Aziendale, prot. n. 6781 del 06.05.2014, che ha elevato ad € 20.00,00 oltre IVA il limite delle spese sostenibili con Determina Dirigenziale.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

1. Di **prendere atto** della necessità, sopravvenuta durante l'esecuzione del contratto originario di affidamento dell'incarico di *"Verifica strutturale e messa in sicurezza del terrazzo interno presso la sede amministrativa dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, in Napoli, alla via Teresa Ravaschieri, 8"*, di procedere alla integrazione, con ulteriori attività tecniche, dell'incarico originariamente conferito, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, connesse agli esiti delle verifiche ispettive eseguite sul terrazzo interno a confine con il garage "S. Maria".
2. Di **modificare** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'originario contratto stipulato con Studio di Ingegneria Giacomo Ferrillo,

P.IVA 6431921219, Sede Legale in via Conte Mirabelli n. 20, 80012 Calvizzano (NA), in persona dell'ing. Giacomo Ferrillo, iscritto all'Albo professionale della provincia di Napoli al n. 15543, per il tramite della piattaforma Me.PA., T.D. ID 1687928, prevedendo in luogo dell'importo originario di € 11.696,00 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), il nuovo maggior importo di € 15.337,92, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%).

3. Di **prendere atto** che la complessiva spesa di € 15.337,92 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) è posta a carico del Bilancio Aziendale del corrente anno 2021.
4. Di **incrementare** il valore dell'originario contratto SAP n. 4600058145/2021 e di conseguenza l'ordine n. 32211615/2021 fino alla concorrenza di € 15.337,92 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%).
5. Di **dare mandato** al R.U.P. di trasmettere le comunicazioni di competenza all'ANAC ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle pubblicazioni di cui al comma 5 del cit. art. 106 del D.Lgs. 50/16.
6. Di **dare atto** che con la consegna, in data 27/07/2021 con prot. n. 0015129, degli elaborati elencati nel corpo del presente atto, prodotti all'esito delle attività verifica strutturale e messa in sicurezza del terrazzo interno a confine con il garage "S. Maria", è stato compiutamente eseguito l'incarico affidato all'ing. Giacomo Ferrillo con determina n. 311 del 07/05/2021, come modificato per effetto dell'ulteriore attività tecnica descritta nel corpo del presente atto;
7. Per l'effetto, di **autorizzare** la liquidazione delle prestazioni compiutamente fornite dal professionista e, quindi, di **procedere al benestare** alla relativa fatturazione della spesa complessiva di € 15.337,92 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%)
8. Di **trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del Committente, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla UOC Gestione Economica Finanziaria Collegio, al Sindacale ed all'ing. Giacomo Ferrillo.
9. Di **prendere atto** che il relativo atto integrativo al contratto stipulato con l'ing. Giacomo Ferrillo per il tramite della piattaforma Me.PA., T.D. ID 1687928, a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, è formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto deliberativo.
10. Di **conferire** al presente atto immediata esecutività ai sensi ed agli effetti dell'art. 21-*quater* della L. 241/90, trattandosi di ratifica di incarichi già compiutamente eseguiti.

Il RUP

Geom. Alessandro Orlando
F.to digitalmente

Il Direttore
(ing. Gennaro Sirico)
F.to digitalmente

Visto

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Antonella Giuliani
F.to digitalmente

