Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: AORN SANTOBONO PAUSILIPON - **INTERVENTO:** Asse II – O.S. 2.2 – Azione 2.2.1 Cyber+ Sicurezza Informatica **CUP:** H66G23000140005

ATTIVITA' ([1])	Programmazione 2007/13 (*)	Data avvio		Data conclusione		2022												2023											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																													
Approvazione progetto		15/09/2023		15/09/2023																									
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi		02/10/2023		18/10/2023																									
Aggiudicazione procedura di affidamento		19/10/2023		03/11/2023																									
Stipula del contratto di fornitura		04/11/2023		04/12/2023																									
Esecuzione del contratto		04/11/2023		04/12/2023																									
Regolare esecuzione/Verifica di conformità		05/12/2023		09/12/2023																									
Funzionalità / fruibilità dell'opera		10/12/2023		15/12/2023																									
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)		15/12/2023		30/12/2023																									
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																													

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento
(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13