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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: RATIFICA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON RICORSO ALL’ACCORDO 
QUADRO STIPULATO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO DELL`AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, 
CONTRATTO REP. N.450 DEL 02/12/20, RINNOVATO DI ULTERIORI DUE 
ANNI CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N.168 DEL 15/03/23 – 
IMPORTO € 2.259.465,78 OLTRE IVA DI CUI € 54.806.94 OLTRE IVA PER ONERI 
DELLA SICUREZZA - CUP: H65G20000010002 - CIG: 8237831930 - ESECUTIVITÀ 
IMMEDIATA.

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, 
attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:
 Con atto deliberativo n. 251 del 20/10/2020 veniva affidata, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.50/2016, al 

RTI Impre.fi.ti. Srl – Siram SpA – Igm Srl (di seguito RTI) la procedura aperta per la stipula di un Accordo 
Quadro con unico operatore ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 “per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per due 
anni, del patrimonio immobiliare e impiantistico dell’AORN Santobono Pausilipon” con importo complessivo 
biennale pari ad € 3.800.000,00 oltre IVA di cui € 76.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non 
soggetti ribasso, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni, il cui 
contratto di appalto è stato registrato al Rep. n.450 del 02/12/2020.

 Il primo biennio del contratto Rep. n.450 del 02/12/2020 è terminato il 03/12/2022, pertanto con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 168 del 15/03/2023, si è proceduto al “rinnovo di ulteriori due anni 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto Rep. N. 450 del 02/12/2020”, per complessivi € 3.800.000,00 
oltre IVA di cui € 76.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti ribasso.

Dato atto che:
 A seguito di formali richieste di intervento emesse dalle direzioni mediche di presidio e dai referenti della 

UOC proponente, sono state autorizzate dal Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Orlando, ed 
eseguite le seguenti lavorazioni dal RTI aggiudicatario dell’Accordo Quadro di cui in premessa, corredate 
dai relativi Quadri Economici:

A. PO Santobono: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali individuati al Primo 
Piano del Padiglione Torre per l’accoglienza di un Centro Ustioni Pediatrico – Lavori 
attualmente in corso di esecuzione dal RTI:
 Con nota prot. n.7432 del 31/03/2023 a firma del Direttore Medico del PO Santobono, su cui 

è stato apposto in glossa Nulla Osta da parte del Direttore Generale in data 04/04/2023, è stato 
richiesto l’avvio dei lavori in urgenza; 

 In data 26/04/2023 il Direttore dei Lavori ha consegnato al RTI le aree di cantiere per l‘avvio 
dei lavori;

 In data 06/07/2023 il Direttore Medico di Presidio ha trasmesso, tra l’altro, al Direttore dei 
Lavori, il verbale sottoscritto il 23/06/2023 dal Direttore Medico di Presidio (dott. Arace), dal 
responsabile del Centro Ustioni (dott. Zamparelli), e dal responsabile della UOS Bioingegneria 
(ing. Iuppariello) relativo al prospetto delle tecnologie e degli ambienti di lavoro del nuovo 
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centro ustioni al fine di raffinare ed integrare gli elementi di dettaglio progettuali tra la parte 
tecnica e quella assistenziale.

a)Importo a base d’appalto                       1.628.253,51 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                       1.086.207,92 € 

c)Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                            24.585,19 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I - (IMPRE.FI.TI.)                          427.007,82 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG11 – Classe I – Impianti elettrici e Termici (SIRAM)                          522.938,54 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG11 – Classe I – Impianti gas medicali (IGM)                          136.261,55 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                         1.110.793,10 € 

d) Imprevisti si considera il 1,5% di (a+c)                            24.792,58 € 

TOTALE IMPORTO INTERVENTO (b+c+d)                        1.135.585,68 € 
TOTALE IVA                          249.828,85 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                           20.131,58 € 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO A)
Lavori di realizzazione del nuovo reparto Centro Ustioni Pediatrico, sito al Piano Primo                                        del 

Padiglione Torre al P.O. Santobono.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B. PO Santobono:
Lavori di manutenzione straordinaria dei locali individuati al Piano Terra del Padiglione Ravaschieri 
per consentire l’accoglienza di una Risonanza Magnetica 3 Tesla – Lavori attualmente in corso di 
esecuzione dal RTI:
 Con nota prot. 13280 del 20/06/2022, il Direttore Generale comunicava alla Regione 

Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema 
Sanitario, che “… questa AORN provvederà all’installazione dell’Apparecchiatura a Risonanza Magnetica 
3.0 T, originariamente destinata al Presidio Ospedaliero Pausilipon, presso il sito identificato nel presidio 
ospedaliero Santobono originariamente destinato all’accoglienza dell’Apparecchiatura a Risonanza Magnetica 
1,5 T …”;

 In data 12/09/2023 il Direttore dei Lavori ha consegnato al RTI le aree di cantiere per l‘avvio 
dei lavori;

a)Importo a base d’appalto                          760.666,50 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                          507.440,62 € 

c)Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                              7.570,90 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I - (IMPRE.FI.TI.)                          189.817,33 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG11 – Classe I – Impianti elettrici e Termici (SIRAM)                          270.750,85 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG11 – Classe I – Impianti gas medicali (IGM)                            46.872,45 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                           515.011,53 € 

d) Imprevisti si considera il 1,5% di (a+c)                            11.523,56 € 

TOTALE IMPORTO INTERVENTO (b+c+d)                          526.535,09 € 
TOTALE IVA                           115.837,72 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                             9.357,13 € 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO B)
Lavori di riqualifica dei locali siti al Piano Terra del Padiglione Ravaschieri del P.O. Santobono al fine di 

consentire l'allocazione di un nuovo To,ografo RM 3,0 Tesla.

Somme a disposizione dell’Amministrazione
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C. PO Pausilipon: Lavori di manutenzione straordinaria presso la stanza di sedo analgesia 
sita al 2° Piano – Lavori eseguiti dal RTI
(Lavorazioni autorizzate dalla Direzione Sanitaria Aziendale con nota prot. 9434 del 28/04/2023)

a)Importo a base d’appalto                            23.872,15 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                            15.925,11 € 

c)Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                 238,72 € 

A detrarre importo già corrisposto comprensivo degli oneri per la sicurezza con Delibera
n.697/2023 al quadro N)

                             9.257,14 € 

d) Resta a Saldo per i lavori in categoria OG11 – Classe I - (impianti elettrici e tecnologici) - Siram Spa                              6.906,69 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                              6.906,69 € 

d)Oneri di discarica

TOTALE IMPORTO INTERVENTO                              6.906,69 € 
TOTALE IVA                               1.519,47 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di d) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                                  82,88 € 

Somme a disposizione dell’Amministrazione

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO C)
Riqualificadella stanza sedoanalgesia al II Piano del Presidio Ospedaliero Pausilipon -                                   SALDO 

LAVORI DITTA SIRAM PER ERRATO CALCOLO ECONOMICO RIPORTATO NELLA  DELIBERA 
N.697/2023 AL QUADRO N)

D. PO Santobono: Lavori vari di manutenzione straordinari eseguiti sulle parti comuni interne ed 
esterne al P.O. Santobono – Lavori parzialmente eseguiti; in corso di completamento dalla 
ditta Igm Srl:

1. Intervento di manutenzione straordinaria al pronto soccorso della camera operatoria di chirurgia 
consistente nella fornitura in opera di un laccio di collegamento aria 800 composto da innesto, 
attacco rapido e tubo aria, autorizzato dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2023;

2. Intervento di manutenzione straordinaria alla centrale protossido di azoto con sostituzione delle 
valvole, autorizzato dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2023;

3. Intervento di sostituzione della centrale EGA, Padiglione Ravaschieri, piano primo, reparti TAC e 
RMN, autorizzato dal Direttore dei Lavori in data 15/12/2023;

4. Intervento di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di n. 16 travi testaletto a 
servizio della Pediatria al quarto piano Padiglione Santobono:
(Lavorazioni necessarie per la non rispondenza delle attuali travi testaletto alle esigenze del reparto, constatato in fase 
di sopralluogo dall’ing. Ornella De Cristofaro e dalla Caposala di reparto), intervento autorizzato dalla UOC Tecnico 
Patrimoniale e ICT e dal Direttore dei Lavori in data 02/01/2024;

5. Intervento di manutenzione straordinaria per la installazione di prese aggiuntive nel pronto soccorso 
e nella sala operatoria di oculistica al P.O. Santobono, (richiesta eseguita dall’ing. Ornella De Cristofaro in 
data 27/11/2023 e autorizzato dal Direttore dei Lavori in pari data);
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a)Importo a base d’appalto                            92.016,21 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                            61.384,01 € 

c)Oltre oneri di sicurezzae non soggetti a ribasso                              1.840,32 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I  - (impianti gas medicali) - Igm Srl                            63.224,33 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                            63.224,33 € 

d)Oneri di discarica

TOTALE IMPORTO INTERVENTO                            63.224,33 € 
TOTALE IVA                             13.909,35 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                             1.126,28 € 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO D)
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni interne ed esterne al P.O. Santobono.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

E. PO Pausilipon: Lavori vari di manutenzione straordinaria eseguiti sulle parti comuni interne ed 
esterne al P.O. Pausilipon – Lavori eseguiti dalla ditta Igm Srl:

1. Fornitura e posa in opera di n. 20 chiamate infermieri al reparto di ematologia;
(Lavorazioni autorizzate dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2023);

2. Intervento di sostituzione del riduttore di pressione di secondo stadio per ossigeno al reparto DH:
(Lavorazioni autorizzate dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2023).

3. Intervento di sostituzione dell’allarme stato valvola del quadro di intercettazione VV.F. al reparto 
TMO: (Lavorazioni autorizzate dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2023);

4. Intervento di sostituzione della valvola regolatrice EGA al reparto di Sedoanalgesia:
(Lavorazioni autorizzate dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2023).

5. Intervento di fornitura e posa in opera di un nuovo compressore aria per sterilizzatrice/autoclave al 
Blocco Operatorio:
(Lavorazioni autorizzate dalla UOC Tecnico Patrimoniale e dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2022).

a)Importo a base d’appalto                            12.261,03 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                              8.179,33 € 

c)Oltre oneri di sicurezzae non soggetti a ribasso                                 245,22 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I  - (impianti gas medicali) - Igm Srl                              8.424,55 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                              8.424,55 € 

d)Oneri di discarica

TOTALE IMPORTO INTERVENTO                              8.424,55 € 
TOTALE IVA                               1.853,40 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                                150,08 € 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni interne ed esterne al P.O. Pausilipon.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO E)

F. PO Pausilipon: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni 
interne ed esterne – Lavori parzialmente eseguiti attualmente in corso di completamento 
dalla Ditta Impre.fi.ti. Srl:

1. Interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso la stanza ex ufficio tecnico al piano -2 e 
ripristino fognatura locale lavanderia:
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(Lavorazioni richieste dalla Direzione Medica di Presidio nelle date 23/06/2023 e 20/09/2023 e autorizzate 
dal Direttore dei Lavori);

2. Sostituzione delle porte di degenze, di locali comuni e di studi medici presso il reparto di 
Oncologia:
(Lavorazioni richieste dal Responsabile di reparto e Direzione Medica di Presidio e autorizzate dal Direttore dei 
Lavori);

a)Importo a base d’appalto                            36.474,65 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                            24.332,24 € 

c)Oltre oneri di sicurezza e liste in economia non soggetti a ribasso                              2.735,32 € 

Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I - Opere edili IMPRE.FI.TI.srl                            27.067,56 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                            27.067,56 € 

d)Oneri di discarica

TOTALE IMPORTO INTERVENTO (b+c)                            27.067,56 € 

TOTALE IVA                              5.954,86 € 

Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                                470,52 € 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO F)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni interne ed esterne al P.O. Pausilipon.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

G. PO Santobono: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni 
interne ed esterne – Lavori eseguiti dalla Ditta Impre.fi.ti. Srl:

1. Manutenzione straordinaria alla pavimentazione della Pergo-tenda a servizio del reparto di 
Neurochirurgia sito al II piano del Padiglione Ravaschieri e realizzazione di un nuovo massetto 
per raccordo dello scalino ai nuovi prefabbricati installati per consentire la fornitura in opera del 
nuovo robot farmaceutico:
(Lavorazioni richieste dalla Direzione Sanitaria con nota prot. 17991 del 04/09/2023 e dal Direttore dei 
Lavori);

a)Importo a base d’appalto                            22.053,39 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                            14.711,82 € 

c) liste in economia non soggetti a ribasso                                 579,04 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I - Opere edili IMPRE.FI.TI.srl                            15.290,86 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                             15.290,86 € 

d)Oneri di discarica

TOTALE IMPORTO INTERVENTO                             15.290,86 € 
TOTALE IVA                              3.363,99 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                                271,59 € 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO G)
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni interne ed esterne al P.O. Santobono.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

H. Sede Amministrativa: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti 
comuni interne ed esterne – Lavori parzialmente eseguiti e attualmente in corso di 
completamento dalla Ditta Impre.fi.ti. Srl:

1 Lavori edili di pitturazione e sostituzione della controsoffittatura ex Formazione al Primo piano 
della Sede Amministrativa, ex cup e stanza Dott.ssa Mazzone alla Sede Amministrativa:
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(Lavorazioni richieste dalla Direzione Sanitaria con e-mail del 03/10/2023 e dalla Direzione Amministrativa 
con e-mail del 28/09/2023 e 26/10/2023 e autorizzate dal Direttore dei Lavori);

2 Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della controsoffittatura e relativa struttura al primo 
piano della sede amministrativa con accesso dalla Riviera di Chiaia 126, ai locali dell’ufficio 
tecnico, del corridoio e zona scala della UOC GEF, a seguito di un crollo avvenuto nella mattinata 
del 21/08/2023.
(Lavorazioni richieste e ordinate ad horas dal Direttore dei lavori come da pec del 22/08/2023);

3 Ripristino della guaina di copertura al vano ascensore lato Riviera di Chiaia;
(Lavorazioni richieste e ordinate dal Direttore dei lavori);

4 Manutenzione straordinaria al locale ex archivio per stazionamento ditta di pulizia:
(Lavorazioni richieste dalla Direzione Amministrativa con e-mail del 13/12/2023);

5 Lavori di manutenzione straordinaria alla facciata esterna lato Direzione Generale:
(E-mail di segnalazione da parte della Dott.ssa Pisaturo di presenza di intonaco sul terrazzo sito al piano primo 
della Sede Amministrativa distaccatosi dal sotto balcone della facciata di cui sopra – Lavorazioni di messa in 
sicurezza e riqualificazione del tratto interessato ordinate ad horas dal Direttore dei lavori);

a)Importo a base d’appalto                          106.795,33 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                            71.243,16 € 

c) liste in economia non soggetti a ribasso                            16.850,24 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I - Opere edili IMPRE.FI.TI.srl                            88.093,40 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                            88.093,40 € 

d)Oneri di discarica

TOTALE IMPORTO INTERVENTO                            88.093,40 € 
TOTALE IVA                             19.380,55 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                             1.483,75 € 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni interne ed esterne sede Amministrativa.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO H)

I. PO Santobono: Lavori di adeguamento della cabina di MT/BT per alimentazione del 
nuovo Blocco Operatorio prefabbricato al piano terra del PO Santobono – Lavori in corso 
di esecuzione dal RTI

1. Adeguamento della cabina di MT/BT per alimentazione del costruendo blocco operatorio 
prefabbricato al piano terra del PO Santobono;
(Lavorazioni autorizzate dalla UOC Tecnico Patrimoniale e dal Direttore dei Lavori e come da progetto validato 
in data 12/06/2023);



Pag.7di8 ##
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 

sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

a)Importo a base d’appalto                          540.952,26 € 

b)Importo ribassato del 33,29%                          360.869,25 € 

c)Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                 400,71 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG1 – Classe I - (IMPRE.FI.TI.)                              5.692,96 € 
Di cui lavori ed oneri categoria OG11 – Classe I – Impianti elettrici e Termici (SIRAM)                          355.176,29 € 

TOTALE Lavori al netto di IVA (b+c)                           361.269,96 € 

d) Imprevisti si considera il 5% di (a+c)                            27.067,65 € 

TOTALE IMPORTO INTERVENTO (b+c+d)                           388.337,61 € 
TOTALE IVA                            85.434,27 € 
Somme da destinare al fondo risorse finanziare ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,2% di a+c) di
cui l’80% da destinare agli incentivi al netto di IVA

                             6.821,05 € 

Lavori di adeguamento della Cabina MT/BT per alimentazione del nuovo Blocco Operatorio prefabbricato       al 
Piano Terra del P.O. Santobono.

Somme a disposizione dell’Amministrazione

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO F)

Dato atto che:
 I Quadri Economici di tutte le lavorazioni di cui in narrativa ammontano complessivamente ad un 

importo pari a € 2.259.465,78 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
come si evince dal Quadro Economico Complessivo di seguito riportato:

Importo lavori al netto del ribasso 2.141.275,05 €             
Oneri non soggetti a ribasso 54.806,94 €                 
Imprevisti 63.383,79 €                 
Totale al netto dell'IVA 2.259.465,78 €            
IVA 497.082,47 €
Totale 2.756.548,25 €            

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  A + B + C + D + E + F + G + H + I

 Gli importi delle singole lavorazioni saranno imputati sul Bilancio di competenza e gli stessi saranno 
pagati a valle dell’emissione dei relativi certificati di pagamento redatti dal DL e autorizzati dal RUP. 

 Tutta la documentazione riferita nel presente atto è agli atti dell’Ufficio del RUP.

Visto:
 il Contratto di Accordo Quadro, Rep. n.450 del 02/12/2020;
 la Delibera di proroga n. 168 del 15/03/2023; 
 il Capitolato Speciale di appalto dell’Accordo Quadro;
 il D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
ing. Gennaro Sirico
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, che sottoscrive per conferma.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

F.to digitalmente
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sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che sottoscrive per conferma.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro

f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 
calce. 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

D E L I B E R A

1. Di prendere atto del seguente Quadro Economico Complessivo in cui sono sintetizzati i valori 
economici delle lavorazioni dalla lettera A alla lettera I di cui in narrativa: 

Importo lavori al netto del ribasso 2.141.275,05 €                 
Oneri non soggetti a ribasso 54.806,94 €                       
Imprevisti 63.383,79 €                       
Totale al netto dell'IVA 2.259.465,78 €                 
IVA 497.082,47 €
Totale 2.756.548,25 €                 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO A + B + C + D + E + F + G + H + I

2. Di prendere atto e ratificare le lavorazioni eseguite e di prendere atto delle lavorazioni in corso, di cui 
in narrativa eseguite dal RTI Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – Igm Srl nell’ambito dell’Accordo Quadro 
Rep. n.450 del 02/12/2020, rinnovato con atto deliberativo n. 168 del 15/03/2023 per ulteriori due anni 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto Rep. n.450;

3. Di autorizzare la spesa di € 2.259.465.78 oltre IVA, e di prendere atto che l’importo sarà imputato sul 
Bilancio di competenza e addebitato sui Contratti Sap n. 4600053583, 4600053586 e 4600053587 con 
emissione di appositi ordini in coerenza con i SAL delle rispettive lavorazioni. 

4. Di dare mandato al Direttore dei Lavori di emettere i rispettivi certificati di pagamento relativamente 
alle lavorazioni già eseguite e a quelle in fase di esecuzione quando saranno completate.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;

6. Di conferire, ai sensi dell’art. 21-quater della L.241/90, immediata esecutività al presente atto, stante la 
necessità di procedere in tempi rapidi alla ratifica degli interventi già eseguiti e della progettazione 
esecutiva già consegnata.;

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla ditta Impre.fi.ti. Srl quale 
Capocommessa del RTI Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – Igm Srl, al Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro 
Orlando e alla UOC GEF.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)
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