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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  LAVORI DI RECUPERO BIOCOMPATIBILE DI VILLA DINI, SEDE DI VIA POSILLIPO, 226 - RESTAURO 
CONSERVATIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX ALLOGGIO SUORE DA ADIBIRE A CASA 
ALLOGGIO PER I FAMILIARI DEI PICCOLI DEGENTI.COD. SU8-NA07A” – CUP H64G10000000002 –  
CIG 0891846698 – RIDETERMINAZIONE FONDI.

Il Responsabile UOS Ingegneria Edile autorizzato con nota prot. 12522 del 05.06.2025  all'espletamento di 
tutte le funzioni organizzative, tecniche e amministrative della UOC propone quanto di seguito riportato

Premesso che:

 questa AORN, con deliberazione n. 216 del 30/03/2021, ha indetto una procedura di gara aperta, in 
modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di recupero 
biocompatibile di Villa Dini, sede di via Posillipo, 226, Napoli - Restauro conservativo per la 
rifunzionalizzazione dell’ex alloggio suore da adibire a casa alloggio per i familiari dei piccoli degenti - cod. 
SU8-NA07A”, per un importo stimato a base di gara di € 2.496.916,43, oltre IVA (10%), di cui € 81.082,98 
oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/16, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – RUP Geom. Alessandro Orlando;

 con atto deliberativo n. 631 del 01/10/2021, la già menzionata gara è stata definitivamente aggiudicata al 
RTI Lucci Salvatore - Impresa di Costruzioni Srl - Adiramef Srl (nel seguito RTI Lucci);

 con contratto di appalto Rep. n. 504 del 18/02/2022, è stato formalizzato l’affidamento dei lavori al 
suddetto RTI Lucci dei lavori in parola;

 In data 11.01.22 sono stati consegnati, in via d’urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell’art.32 comma 
8 del D.lgs. 50/2016, i lavori in oggetto che tutt’oggi sono in corso;

 con atto deliberativo n. 422 del 20/06/2024, è stata approvata la perizia di variante con il seguente quadro 
economico:

Quadro Economico

A – LAVORI Importo
A1 - Recupero, restauro e riqualificazione funzionale edificio €      1.632.342,46 
A2 - Consolidamento statico e strutture €         577.968,29 
A3 - Impianto idrico sanitario e smaltimento acque €         198.020,48 
A4 - Impianto di climatizzazione e ventilazione €         116.118,34 
A5 - Impianto elettrico ed impianti speciali €         374.448,28 
A6 - Potenziamento della fornitura elettrica €           10.000,00 

TOTALE “A” LAVORI €      2.908.897,85 
B - ONERI PER LA SICUREZZA Importo

B1 - Oneri generali per la sicurezza €            73.343,43 
B2 - Oneri impliciti per la sicurezza (da computo) €              9.670,66 
TOTALE “B” ONERI PER LA SICUREZZA €            83.014,09 
C - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-B2) €       2.899.227,19 
D - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (C+B) €       2.982.241,28 
A DETRARRE RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA SU C) = 27,13% €           786.560,34
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TOTALE LAVORI RIBASSATO €        2.112.666,85
SOMMA TOTALE B) ONERI PER LA SICUREZZA €              83.014,09
TOTALE AGGIUDICATO €        2.195.680,94
REVISIONE PREZZI ai sensi del comma 1 art. 26 D.L. 50/2022   €.. ……. 681.284,44
Importo totale dei lavori con revisione prezzi ed escluso I.V.A.(10%) €        2.876.965,38
SOMME A DISPOSIZIONE Importo
E - Diagnostica strutturale e sui terreni €              20.046,84 
F SPESE TECNICHE
  F1 - Progettazione già anticipata con IVA al 20% e cassa al 2% €           100.000,00 
  F2 - Aggiornamento progettazione con IVA al 22% e cassa al 4% €             35.910,00 
  F3 - Direzione lavori, contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
(Aggiudicazione delibera n. 623 del 28.09.2021) €           160.653,95
  F4 – incremento compensi DL e CSE calcolato su importo variato compensi Collaudo in 
corso d’opera, su importo variato su A1 e A2 al netto del ribasso del 24% €             32.352,54
  F5 – progettazione Variante calcolato su A1ed A2 al netto del ribasso del 24% €             32.686,30
  F6 – Collaudo in corso d’opera, netto del ribasso del 25% €             29.291,58
  F7 – incremento compensi Collaudo in corso d’opera, su importo variato su A1 e A2 al 
netto del ribasso del 25% €               4.566,60
TOTALE - SPESE TECNICHE €            395.460,97
G - Incentivo di cui all’art. 113 di cui al D. Lgs 50/2016pari al 1,4% dell’importo a base d’asta 
(1,4% di D) €              41.751,38

H - Spese per la commissione esterna Delibera n. 371 del 11/06/2021 €                8.235,00
I - Imprevisti €                       0,00
I bis - Lavori in Economia (già realizzati) €            137.330,40
L - Bonifiche ed oneri smaltimento (IVA compresa) €               78.225,00
M - IVA su lavori con aggiornamento prezzi ed imprevisti (10%) €             301.429,58
N - IVA su indagini (22% di E) €                 4.410,30
Oa) - Oneri previdenziali al 2% su spese tecniche di progettazione già anticipata) €                 2.000,00
Ob) - Oneri previdenziali al 4% su spese tecniche €               11.818,44
Pa) - IVA al 20% su oneri previdenziali e spese tecniche già anticipata €              20.400,00
Pb) - IVA al 22% su oneri previdenziali e spese tecniche €              67.601,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €         1.088.709,38
ACCANTONAMENTO ECONOMIE GARA 7% AGGIUD. €            128.905,06

A DETRARRE PAGAMENTO CERTIFICATO 1 BIS del 03/01/2023 COMPRENSIVO DI IVA AL 10% €             -114.814,70
RESTANO ACCANTONAMENTO ECONOMIE GARA 
* comma 1 art. 26 D.L. 50/2022 (€ 128.905,06 - € 114.814,70)

€                 14.090,36

TOTALE PROGETTO RIDETERMINATO IN VARIANTE € 3.979.765,12
Verifica su spese generali = (E+F+G+H) / (A+Ibis) < = 12% =15,28%. QUOTA a carico 
dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon per eccedenza su spese generali 12% (comprensivo di iva 
al 22%). A carico AORN 3,28%.

€         99.946,80

QUOTA A VALERE SU FSC € 3.863.338,68

CONSIDERATO che: 

 con D.G.R.C. N. 427/2024 l’importo ammesso a finanziamento è stato implementato di € 593.955,25 
passando da € 2.697.956,86 ad € 3.291.912,12;

DATO ATTO che
 ad oggi in favore dell’AORN Santobono Pausilipon sono state liquidate le prime quattro rate del 

finanziamento per un importo complessivo di € 2.023.467,65; 
 con Decreto Dirigenziale n. 122 del 22/05/2025 sono state liquidate ulteriori somme, da parte della 

Regione Campania, per un importo di € 445.466,43;
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Propone

1. Di modificare il P.to n.4 del deliberato nella Delibera del Direttore Generale n. 422 del 20/06/2024, che 
recita: 
“Per l’effetto, di garantire la copertura finanziaria, a valere sulla quota FSC di € 1.165.381,80, derivante dalla 
differenza tra il progetto rideterminato in variante (€ 3.863.338,68) e il progetto originario aggiudicato (€ 2.697.956,87), 
oltre € 99.946,80 quale eccedenza del 12% su Spese Generali a carico dell’AORN, per un importo totale omnicomprensivo 
pari ad € 1.216.302,79”, nel seguente modo: “Per effetto, di garantire la copertura finanziaria, a valere sulla 
quota FSC di € 593.955,25 e di € 687.853,00 a carico dell’AORN, per un importo totale omnicomprensivo pari ad 
€ 1.216.302,79”;

2. Di prendere atto che l’intero progetto come riportato nella Delibera del Direttore Generale n. 422 del 
20/06/2024 è pari ad € 3.979.765,12 come di seguito finanziato: 
a. € 3.291.912,12 a carico della Regione Campania fondi FSC;
b. € 687.853,00 a carico della AORN Santobono Pausilipon.

3. Di imputare la maggiore spesa economica con l’ampliamento dei contratti SAP, sia al RTI Lucci Salvatore 
– Impresa di Costruzioni Srl – Adiramef Srl, che ai professionisti incaricati Ing. Giovanni Picolli nella sua 
qualità di D.L., CSE e Progettista della Variante e Ing. Stefano Senes nella sua qualità di Collaudatore 
Tecnico-Amministrativo e Strutturale
 

                    

                 Il RUP
(Geom. Alessandro Orlando)

     f.to digitalmente 

          Visto 

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Antonella Giuliani)
      f.to digitalmente

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Edile 
(Arch. Fabio De Luca)

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
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Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 
calce.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A

di approvare la narrativa e per l’effetto della stessa:

1) Di modificare il p.to n.4 del deliberato nella Delibera n. 422 del 20/06/2024, che recita: “Per l’effetto, di 
garantire la copertura finanziaria, a valere sulla quota FSC di € 1.165.381,80, derivante dalla differenza tra il 
progetto rideterminato in variante (€ 3.863.338,68) e il progetto originario aggiudicato (€ 2.697.956,87), oltre 
€ 99.946,80 quale eccedenza del 12% su Spese Generali a carico dell’AORN, per un importo totale omnicomprensivo 
pari ad € 1.216.302,79”, nel seguente modo: “Per effetto, di garantire la copertura finanziaria, a valere 
sulla quota FSC di € 593.955,25 e di € 687.853,00 a carico dell’AORN, per un importo totale 
omnicomprensivo pari ad € 1.216.302,79”

2) Di dare atto che l’intero progetto come riportato nella Delibera n. 422 del 20/06/2024 è pari ad € 
3.979.765,12 come di seguito finanziato: 

       € 3.291.912,12 a carico della Regione Campania fondi FSC;
       € 687.853,00 a carico della AORN Santobono Pausilipon.
3)    Di imputare la maggiore spesa economica con l’ampliamento dei contratti SAP, sia al RTI Lucci 

Salvatore – Impresa di Costruzioni Srl – Adiramef Srl, che ai professionisti incaricati Ing. Giovanni Picolli 
nella sua qualità di D.L., CSE e Progettista della Variante e Ing. Stefano Senes nella sua qualità di 
Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Strutturale;

4)   Di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza al Collegio 
Sindacale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, nonché alla Regione Campania 
unitamente alla prossima somministrazione.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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