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deliberazione DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO :  AGGIORNAMENTO DEI PREZZI PER COMPENSAZIONE EX ART. 1-SEPTIES 

DEL  DECRETO  LEGGE  N.73  DEL  25  MAGGIO  2021,  CONVERTITO  CON 

MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  23/07/2021  N.106  COME  DA  ISTANZA 

INOLTRATA  DALLA  DITTA  KAM  COSTRUZIONI  SRL  -  CIG: 8194384B96  - 

CUP: H69J20000020002 - ESECUTIVITÀ IMMEDIATA.

Il  sottoscritto  Direttore  della  UOC  Tecnico  Patrimoniale  e  ICT  propone  quanto  di  seguito 
riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

 a partire dagli ultimi mesi del 2020, si  è  registra to  un eccezionale aumento delle materie 
prime, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, con una vertiginosa impennata 
dei  relativi  costi  che  sta  determinando  un’alterazione  dell’equilibrio  contrattuale 
aggravato,  dalla  seconda  metà  del  2021,  a  causa  delle  note  vicende  del  conflitto 
russo-ucraino;

 al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato diverse iniziative:
- Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il  Decreto  11 novembre 

2021 –“ Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori 
all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi ”   (GU Serie Generale n.279 del 23-11-2021)  
ha rilevato  l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel 
primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020;

- Ai sensi dell’art. 1-septies del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n.106  e del   Decreto Legge del Ministe r o delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022 (GU n.110 del 12 maggio 
2022 ) , è possibile  riconoscere, all’operatore economico   che ne abbia  fatto  richiesta 
entro  i  termini di  legge ,  l e  compensazion i  dei prezzi ,    in aumento o  in diminuzione,     
determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate   
sui lavori eseguiti nel primo e nel secondo semestre 2021;

 per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza: 

✓ nel  limite del 50 per cento,  le risorse appositamente accantonate per  imprevisti nel 

quadro  economico  di  ogni  intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni 
contrattuali già assunti;

✓ le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della medesima  stazione  appaltante  e 

stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

✓ le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una  diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti;

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 

stazione appaltante e per  i  quali  siano stati  eseguiti  i  relativi  collaudi o emessi  i 
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-23&atto.codiceRedazionale=21A06809&elenco30giorni=false
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e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore 
del predetto decreto Aiuti;

 in  caso  di  insufficienza  di  tali  risorse ,   la  stazione  appaltante  ha  diritto  ad  accedere  al 
«Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi»,  previsto  dal  cd.  decreto  “Sostegni-bis"  (art. 
1-septies, co. 8, del   D . L ., n. 73/2021,  l. conv. 106/2021), presentando apposita  istanza, 
nei modi e termini ivi previsti.

Premesso altresì che:

 Con atto deliberativo n.202 del 16/03/2020 veniva affidata alla ditta KAM Costruzioni  Srl   
la procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, Lettera B) del D.Lgs.50/2016 per  i 
lavori  di    “ realizza zione di pergo-tenda, pensiline, riqualifica di terrazzi a servizio della 
neurochirurgia sita al II piano del Padiglione Ravaschieri, nonché la riqualifica dei locali 
deposito sul terrazzo da raggiungere mediante un passetto coperto con accesso dal 
disimpegno delle scale (“Terrazzo B” e “Terrazzo C”)” presso il PO Santobono.

 Il contratto di appalto è stato registrato con RDO 25144878 Prot. 9399 del 19/05/2020.
 Con verbale del 26/06/2020 venivano consegnati i luoghi su cui intervenire.
 Con verbale del 10/08/2020 veniva disposta la sospensione dei lavori.
 Con verbale del 27/04/2021 veniva disposta la ripresa dei lavori.
 Con verbale del 24/09/2021, in contraddittorio tra le Parti, venivano considerati conclusi i 

lavori.

Considerato che:

 Con nota  pec del  24/05/2021 KAM Costruzioni Srl , ha   trasmesso   al Direttore dei Lavori 
(Geom. Alessandro Orlando) e al RUP (ing. Marcello Parlato) agli atti del RUP:
- formale   istanza   di  compensazione   prezzi   per  il  II  Semestre  2021   ai  sensi  dell’art.  1 

septies,  Decreto  Legge  n.73  del  25/05/2021,  convertito  Legge  n.106  del  23  luglio 
2021 e s.m.i . attraverso  il riconoscimento  di  € 6.53 3 , 02   sui prezzi di cui al Computo 
Metrico dei lavori, allegato alla nota stessa come di seguito illustrato: 

- formale  invito  all’Amministrazione  “ a  porre in essere quanto necessario alla 
conservazione e/o accantonamento  e acquisizione delle somme necessarie a 
provvedere alla suddetta liquidazione.”

Dato atto che:
 Nella   fattispecie,  sussistono  tutti  i  presupposti  per  l’applicazione al  contratto  in oggetto 

d el  meccanismo di aggiornamento dei prezzi    come  richiesto   dalla   KAM Costruzioni Srl  
per le motivazioni di cui in narrativa;
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 il  Direttore  dei  Lavori,   ha  valutato  riconoscibili   € 4.17 7 , 87    oltre  IVA    analiticamente 
rappresentati  nella  tabella  seguente ,  applicando  alle  quantit à   dei  singoli  materiali 
impiegati  nelle   lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal   Direttore   dei   Lavori ,  ovvero 
annotate sotto  la  responsabilit à  del   Direttore   dei   Lavori   nel  libretto delle misure,    dal 1° 
luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 ,  le variazioni in aumento o  in diminuzione dei relativi 
prezzi  rilevate  dal  Decreto  Legge  del  Ministero  delle  Infrastrutture   e  della  Mobilità 
Sostenibile del 4 aprile 2022  (GU n.110 del 12 maggio 2022) con  riferimento alla data 
dell'offerta, eccedenti l'8% in quanto riferite esclusivamente all'anno 2021 ,  con esclusione 
delle voci : “ Infisso in alluminio elettrocolorato ”   e “ Vetrocamera mm 4/6/4 ”  che, ancorché   
riconosciute dal Decreto 11 novem b re 2021 ,   non sono asseverabili con quelle   riportate 
nel Computo Metrico di progetto:

 Il RUP, informato per le vie brevi dal Direttore dei Lavori sull’esito delle sue valutazioni,   
gli  ha  successivamente  conferma to, con nota mail del 20/07/2022,  la cifra di  € 4. 177,87  
o ltre  IVA   da  riconoscere  alla  ditta  KAM Costruzioni  quale  valore   di  compensazione  a 
valere  sul  II  semestre  2021   utilizzando,  nel   Quadro  Economico   di  gara,   su l  risparmio 
avutosi dal ribasso d’asta praticato dalla ditta.

 Tale  incremento  dovrà  essere  contabilizzato  sul  Bilancio  di  relativa  competenza,  con 
emissione di relativo ordine contabile.

 Tutta la documentzione riferita nel presente atto è agli atti dell’Ufficio del RUP.

           Il RUP
    Ing. Marcello Parlato
     f.to digitalmente

          Visto 

Il Dirigente Amministrativo
    Dr.ssa Antonella Giuliani
        f.to digitalmente

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT

ing. Gennaro Sirico
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f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, che sottoscrive per conferma.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

                                                          F.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che sottoscrive per conferma.

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

D’Ordine il Direttore Medico PO Santobono
Dott. Pasquale Arace
    f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla Unità Operativa  proponente  o  che  predisponel’istruttoria, 
nonché dell’espressa dichiarazione di  regolarità  resa dal  responsabile di  taleUnità Operativa con  la 
firma apposta in calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

D E L I B E R A

1. Di   prendere  atto   dell   istanza    inviata  dalla  Ditta  KAM  Costruzioni  Srl  con  pec  del 
24/05/2022 e agli atti del RUP.

2. Di  prendere atto  degli esiti delle analisi del Direttore dei Lavori prima e del RUP dopo ,  che 
conducono al riconoscimento  della ditta KAM Costruzioni Srl di  €  4. 177,87   oltre IVA  come 
da tabella di calcolo di seguito riportata:
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3. Di   autorizzare   il   pagamento   di   € 4. 177,87    oltre  IVA    alla  ditta  KAM Costruzioni  Srl  con  sede 
legale in Via Domenico Mocerino, 23 80021 – Afragola (NA) – P.IVA: 05898461214 , con addebito 
sul Bilancio di relativa competenza.

4. Di dare mandato al RUP, di emettere il relativo certificato di pagamento;
5. Di   trasmettere   il  presente  atto  al la  Ditta  KAM  Costruzioni  Srl,    a l  Direttore  dei  L a vori,   Geom. 

Alessandro Orlando, alla UOC GEF e al Collegio Sindacale;
6. Di  prendere atto  che la spesa relativa alla procedura in argomento sarà imputata al Bilancio  2022 

ed attinta dalle somme a disposizione dell’appalto dovute al ribasso d’asta;
7. Di   conferire ,  ai  sensi  dell’art.  21-quater  della  L.241/90,    immediata  esecutività   al   presente  atto, 

stante la necessità di procedere in tempi rapidi in osservanza alla normativa espressa in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rodolfo Conenna

                 f.to Digitalmente
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