



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: Presa d'atto della Revoca del Finanziamento - Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase - II Stralcio - Scheda intervento n.41 Presidio Ospedaliero Pausilipon: "Ampliamento del Presidio Ospedaliero Pausilipon mediante ristrutturazione pesante e contestuale adeguamento sismico di un esistente edificio inagibile realizzazione di 26 nuovi posti letto per il Centro Regionale di Riabilitazione Pediatrica. Potenziamento tecnologico avanzato del Polo Oncologico Pediatrico del Presidio Ospedaliero Pausilipon". CUP H66H19000120003 –€ 11.000.000,00 DI CUI € 2.354.600,00 per attrezzature

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

Premesso che:

- Con Decreto Commissario ad Acta n.100 del 20.12.2018 avente ad oggetto "Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art.20 della L. 67/88 - Completamento della III Fase modifiche e/o integrazioni. (Deliberazione Consiglio dei Ministri 1007/2017, acta XXIV)" sono state assegnate alla AORN Santobono Pausilipon le seguenti somme:
 - P.O. Pausilipon – Scheda 41 - € 11.000.000,00 di cui € 2.354.600,00 per attrezzature.
- Con atto deliberativo n.290 dell'11.05.2020, l'AORN ha aggiudicato la gara, indetta con atto deliberativo n.516 del 02.10.2019, per l'affidamento del "servizio di ingegneria e architettura per l'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i finanziamenti di cui all'art.20 L.67/88 III Fase – II Stralcio scheda 41 da realizzarsi presso il Presidio Ospedaliero Pausilipon dell'AORN Santobono Pausilipon – Base d'asta € 890.371,36 - CIG:8043581D03" per un importo complessivo pari ad € 449.637,55 oltre IVA e oneri di legge;
- Il RUP, unitamente all'affidatario del servizio *de quo*, ha avviato una serie di incontri con il personale tecnico dell'AORN, le Direzioni Mediche di presidio, i direttori di UOC sanitarie e gli staff medici di reparto, al fine di definire i requisiti tecnico-sanitari prima di procedere con lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva, dai quali è emersa la necessità di verificare l'attuabilità di una ristrutturazione pesante dell'edificio ex Mercadante in sostituzione della sua demolizione e successiva ricostruzione, in quanto il nosocomio ospita pazienti lungo degenti immunodepressi, per i quali è necessario che l'aria sia il più possibile esente da polveri (viatici di flore batteriche e muffe pericolose per la salute dei piccoli pazienti) e che l'ambiente sia il più silenzioso possibile;
- Il progettista, pertanto, ha eseguito delle verifiche a campione sui materiali costruttivi dell'edificio Mercadante che hanno evidenziato uno stato di conservazione della struttura tale da valutare positivamente un intervento di ristrutturazione pesante in alternativa alla demolizione e ricostruzione confermato, peraltro, dagli esiti di una modellazione strutturale semplificata eseguita per verificare la risposta delle strutture portanti rispetto alle sollecitazioni sismiche, fermo restando l'obiettivo di adeguamento sismico dell'intero edificio;
- L'AORN, con nota prot.18621 del 27.09.2021 e successiva nota prot. 18926 del 30.09.2021, ha formalmente richiesto alla Regione Campania la rimodulazione della scheda n.41 afferente al progetto *de quo*;
- Con Decreto Dirigenziale n.353 del 06.10.2021 la Regione Campania ha approvato e proposto al Ministero della Salute la sostituzione della Scheda n.41 del progetto *de quo* con la nuova scheda rimodulata;

- Acquisito il nulla osta Ministeriale prot. 0022076 del 29.10.2021-DGPROGS-MDS alla rimodulazione dell'intervento, la Regione Campania ne ha preso atto con Decreto Direttoriale n.404 dell'08.11.2021.

Premesso altresì, che:

- L'intervento come rimodulato, ricadendo l'edificio in questione nell'area del Piano Paesistico Territoriale di Posillipo, sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, necessitava di propedeutica autorizzazione paesaggistica e pertanto, il progettista, per conto del RUP, con nota pec del 31.08.2021, ha trasmesso alla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania il progetto definitivo, registrato al protocollo regionale n.433065 del 01.09.2021, al fine del rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica;
- La Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con prot. PG/437988/2021 del 03.09.2021, acquisita al protocollo AORN n.16963, in risposta alla nota di cui sopra, ha introdotto una importante prescrizione che ha generato un ulteriore ritardo, prevedendo che *“l'intervento deve essere supportato da una verifica degli elementi specifici del paesaggio tutelato, così come individuati nel D.M. 24 gennaio 1953 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo, sita nell'ambito del comune di Napoli” (G.U. n. 45 del 24.02.1953) e dal Piano Territoriale Paesaggistico Collina di Posillipo, in quanto deve essere assicurata la qualità paesaggistica tanto del sito tutelato, quanto dell'area paesaggisticamente tutelata in cui lo stesso è inserito”*, e che, pertanto, è necessaria *“una integrazione e revisione del progetto trasmesso con un approfondimento sugli aspetti di tutela paesaggistica prevedendo una accurata progettazione paesaggistica, che includa anche le aree esterne a quelle dell'intervento e che segua gli indirizzi di tutela esplicitati negli strumenti normativi e di pianificazione”*;
- In data 16.12.2021 il progettista, per conto del RUP, ha trasmesso, a mezzo pec, alla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, recepito al protocollo regionale n.632302 del 16.12.2021, l'integrazione come richiesta;
- Nelle more della ricezione dei permessi dei vari enti, (Comune, Sovrintendenza, Regione, VV.F., ASL), il progettista, con nota prot. 25148 del 17.12.2021, ha consegnato a questa AORN la progettazione definitiva e con atto deliberativo n.857 del 31.12.2021 si è preso atto della validazione e si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di *“Ampliamento del Presidio Ospedaliero Pausilipon mediante ristrutturazione pesante e contestuale adeguamento sismico di un esistente edificio inagibile e realizzazione di 26 nuovi posti letto per il centro regionale di riabilitazione pediatrica. Potenziamento tecnologico avanzato del polo oncologico pediatrico del Presidio Ospedaliero Pausilipon”* di cui all'art.20, L.67/88, III Fase, II Stralcio, scheda n.41, PO Pausilipon;
- La Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, nella persona dell'istruttore Arch. Silvia Valentino, con mail del 14.01.2022, ha richiesto, ad ulteriore integrazione, della documentazione già inviata, *“una relazione botanica vegetazionale ove venga specificato lo stato di fatto del verde, illustrando l'eventuale espianto di alberi e l'inserimento di nuove essenze arboree, mediante un'accurata progettazione paesaggistica”*;
- Il Progettista incaricato, con nota prot.2276 del 02.02.2022 ha trasmesso all'AORN gli elaborati del progetto esecutivo, senza però integrare le le prescrizioni richieste del 14.01.2022 dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, relative alla presentazione di una relazione botanica.

Premesso, altresì, che:

- Questa AORN, con nota prot. 2431 del 03.02.2022, ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 2 Nord, per il progetto *de quo*, il rilascio del parere sui requisiti *“Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione”* di cui al DGRC n.7301/2001;

- A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 2 Nord avvenuta per le vie brevi, questa AORN con nota prot. 5395 del 09.03.2022, ha trasmesso l'integrazione di cui sopra, al fine del rilascio del parere sui requisiti di cui al DGRC n.7301/2001.
- Con nota prot.7486 del 05.04.2022, l'ing.Luigi Iuppariello, in qualità di Referente dell'Area Ingegneria Clinica di questa AORN, unitamente al RUP, a seguito di alcune perplessità sollevate dalla Direzione Medica del P.O. Pausilipon circa l'effettiva utilità dell'installazione di una Risonanza Magnetica 3.0 Tesla come prevista nel progetto esecutivo ricevuto, hanno chiesto alla Direzione Strategica aziendale, *“di confermare, nell'ambito della progettazione di cui alla scheda n.41 (III Fase - II Stralcio), rispetto alle finalità clinico assistenziali, la necessità di prevedere o meno la realizzazione del sito RM 3.0 T da realizzarsi presso l'edificio c.d. ex Mercadante”*;
- Con nota prot. 7871 del 11.04.2022 la Direzione Strategica ha riscontrato che *“relativamente alla scheda n.41 (III Fase - II Stralcio), non è più intenzione di questa Azienda prevedere la realizzazione di un sito di risonanza magnetica presso l'edificio c.d. ex Mercadante, pertanto si richiede una rimodulazione della progettazione di modo da contemplare la mutata esigenza.”*
- Con nota pec del 13.04.2022, in virtù di quanto sopra, il RUP convocava un incontro per il 20.04.2022, avente ad oggetto *“destinazione d'uso dell'area resasi disponibile e dei tempi certi di consegna del progetto esecutivo”*, per informare il progettista della sopravvenuta variazione in merito alla RM 3.0T.
- L'ASL Napoli 2 Nord ha trasmesso, con nota prot.17497 del 15.04.2022, alcune prescrizioni a cui ottemperare, tra cui quelle relative al Centro Diagnostico RM annesso, alle quali il RUP, con nota pec del 25.05.2022, ha risposto comunicando che *“non è più intenzione di questa Azienda prevedere la realizzazione di un sito di risonanza magnetica presso l'edificio c.d. ex Mercadante”*, come stabilito dalla Direzione Strategica con nota prot. 7871 del 11.04.2022;
- L'ASL Napoli 2 Nord con nota prot. 24539 del 31.05.2022, ad oggetto *“Valutazione di Coerenza favorevole del progetto ai requisiti minimi specifici previsti dal DGRC 7301/2001”*, ha espresso parere favorevole. (nome file: *“Valutazione cantierabilità ASL NAPOLI 2 NORD - Nota 24539 del 31.05.2022.pdf”*)
- Il RUP, visti gli ulteriori ritardi sull'iter del progetto, ha richiesto per le vie brevi al progettista di procedere con l'elaborazione della relazione botanica come sopra richiesta, il quale, ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo revisionato ed aggiornato secondo le prescrizioni sopradette alla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, acquisito al protocollo regionale n.331311 del 24.06.2022.
- Con nota prot. n. 0034691 del 15.07.2022, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli esprimeva parere favorevole sulla valutazione del progetto esecutivo richiesta dal progettista con pec del 12.06.2022, su delega del RUP e del Direttore Generale dell'AORN.
- La Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania ha trasmesso, in data 22.07.2022, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, l'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, acquisita dalla Soprintendenza con prot. n.10062 del 25.07.2022;
- Con nota prot. 130001-P (34.43.04/2630/2022) del 06.10.2022 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli evidenziava che l'intervento *de quo* necessitava, altresì, di essere preventivamente sottoposta ad istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. N. 42/2004, richiedendo di allegare alla documentazione progettuale lo stato di legittimità dell'immobile oggetto della proposta di intervento con riferimento sia al profilo monumentale che a quello paesaggistico che veniva inoltrata e recepita al protocollo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in data 25.10.2022;
- Con pec del 25.11.2022 il RUP, in virtù del sopraggiunto superamento della soglia temporale per la presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento, richiedeva alla Soprintendenza di analizzare con priorità il fascicolo trasmesso il 25.10.2022, pena la decadenza del finanziamento, senza però ricevere alcun riscontro;

- Con prot.1958 del 25/01/2023 la Direzione Strategica di questa AORN sollecitava sia l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, recepita al protocollo della Soprintendenza con prot.n.10062 del 25.07.2022, che l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, recepita al protocollo della Soprintendenza in data 25.10.2022.

Dato atto che:

- In data 15.02.2023 con nota prot.2414, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli richiedeva ulteriori integrazioni documentali, ma, a tale data, questa AORN già superava il limite temporale per la richiesta di ammissione al finanziamento, come stabilito dall'Accordo di Programma;
- Con Delibera n.62 del 14.02.2023, pubblicata sul BURC n. 22 del 20.03.2023 avente ad oggetto la *“Riorganizzazione dell’AORN Santobono-Pausilipon per la realizzazione del Presidio Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono”*, la Giunta regionale della Campania, a parziale modifica del DCA n. 103/2018, ha previsto che il Presidio Ospedaliero *“Nuovo Santobono”* di Napoli, sia configurato *“quale centro regionale pediatrico per le emergenze complesse, per l’elezione medico-chirurgica ed ultra specialistica e per la ricerca clinica e trasnazionale”* e che, il Presidio Ospedaliero *“Santobono”*, ubicato in Napoli alla Via Mario Fiore, n.6, sia destinato invece, *“alle attività di assistenza in fase cronica, assistenza post - acuzie e cure palliative programmando l’allocazione delle strutture di riabilitazione di tipo intensivo ad elevato contenuto tecnologico nonché ulteriori funzioni ambulatoriali e funzioni di spoke dell’Area dell’Emergenza Urgenza”*. Nella nuova organizzazione di questa azienda ospedaliera non è dunque più prevista la sede del PO Pausilipon, sito in Via Posillipo n. 226;
- Per le numerose criticità emerse, come espone in premessa, relativamente al procedimento autorizzativo, propedeutico all'ammissione a Finanziamento, a sua volta necessario all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, unitamente alla circostanza che risulta già avviato l'iter per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Pediatrico, con nota prot.7198 del 29/03/2023, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, questa AORN, non ritenendo più opportuna la prosecuzione del progetto *de quo*, ha richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, la revoca del finanziamento e la possibile riallocazione di tale finanziamento a sostegno dei futuri interventi da realizzare presso il presidio ospedaliero Santobono;
- La Giunta Regionale della Campania, con nota prot.174625 del 31/03/2023, acquisita al protocollo AORN al n.7368 del 31/03/2023, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ha richiesto al Ministero della Salute, richiamato il disposto normativo dell'art.1, comma 310 della legge 23 dicembre 2005, n.266, la revoca del finanziamento denominato *“Adeguamento funzionale dell'intero presidio e del polo oncologico pediatrico del P.O. Pausilipon”* e dei relativi impegni di spesa, comunicando, altresì, che tali risorse, quando disponibili, saranno finalizzate dalla Regione Campania alla realizzazione di ulteriori interventi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 comma 311 della Legge 266/2005.
- La Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania con nota prot. 291459 del 07.06.2023, acquisita al prot. di questa AORN al n.12301 del 07/06/2023 (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale), ha comunicato l'avvio del **procedimento di revoca** del finanziamento da parte del Ministero della Salute, ai sensi dell'art.1, comma 310 della L.n.266 del 25.12.2005, come modificato dall'art.1, comma 436 della L.n.205/2017.

Visto

il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Giuliani
(firmato digitalmente)

Il Direttore UOC
Ing. Gennaro Sirico
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

1. Di **prendere atto** della delibera n.62 del 14/02/2023 pubblicata sul BURC n.22 del 20/03/2023 avente ad oggetto la *“Riorganizzazione dell’AORN Santobono-Pausilipon per la realizzazione del Presidio Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono”*, con la quale la Giunta regionale della Campania, a parziale modifica del DCA n. 103/2018, ha previsto che il Presidio Ospedaliero *“Nuovo Santobono”* di Napoli, sia configurato *“quale centro regionale pediatrico per le emergenze complesse, per l’elezione medico-chirurgica ed ultra specialistica e per la ricerca clinica e trasnazionale”* e che, il Presidio Ospedaliero *“Santobono”*, ubicato in Napoli alla Via Mario Fiore, n.6, sia destinato invece, *“alle attività di assistenza in fase cronica, assistenza post - acuzie e cure palliative programmando l’allocazione delle strutture di riabilitazione di tipo intensivo ad elevato contenuto tecnologico nonché ulteriori funzioni ambulatoriali e funzioni di spoke dell’Area dell’Emergenza Urgenza”*;
2. Di **prendere atto** della nota prot.7198 del 29/03/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui questa AORN ha richiesto, alla Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, la revoca del finanziamento per l’*“Ampliamento del Presidio Ospedaliero Pausilipon mediante ristrutturazione pesante e contestuale adeguamento sismico di un esistente edificio inagibile e realizzazione di 26 nuovi posti letto per il Centro Regionale di Riabilitazione Pediatrica. Potenziamento tecnologico avanzato del Polo Oncologico Pediatrico del Presidio Ospedaliero Pausilipon”* – CUP: H66H19000120003 e la possibile riallocazione di tale finanziamento a sostegno dei futuri interventi da realizzare presso il presidio ospedaliero Santobono.
3. Di **prendere atto** della nota prot.174625 del 31/03/2023, acquisita al protocollo AORN al n.7368 del 31/03/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui la Regione ha richiesto al Ministero della Salute, richiamato il disposto normativo dell’art.1, comma 310 della legge 23 dicembre 2005, n.266, la revoca del finanziamento denominato *“Adeguamento funzionale dell’intero presidio e del polo oncologico pediatrico del P.O. Pausilipon”* e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa comunicando, altresì, che tali risorse, una volta rese di nuovo disponibili, saranno finalizzate dalla

Regione alla realizzazione di ulteriori interventi in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 comma311 della Legge 266/2005.

4. Di **prendere atto** della nota prot. 291459 del 07.06.2023 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, acquisita da questa AORN al prot. 12301 del 07/06/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui è stato comunicato l'avvio del **procedimento di revoca** del finanziamento da parte del Ministero della Salute, ai sensi dell'art.1, comma 310 della L.n.266 del 25.12.2005, come modificato dall'art.1, comma 436 della L.n.205/2017.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)