

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: DDG N. 323 del 20.5.2025 aggiudicazione della procedura di gara aperta di rilievo comunitario, a mezzo di piattaforma E- procurement SIAPS di So.re.sa S.p.a., per l'affidamento della fornitura, con posa in opera, suddivisa in 2 lotti, di n.2 ambulanze comprensive di accessori e dispositivi medici, di cui un' ambulanza rianimativa da destinare al Presidio Villa Bianca per le esigenze dell' AORN Santobono- Pausilipon – Variante del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del DLgs 36/2023 lotto 2–(Fornitura di n.1 ambulanza rianimativa) Ditta Olmedo Special Vehicles – Spesa complessiva della variante Euro 19.300,00 oltre iva – esecuzione immediata -

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato attestando la regolarità dell'istruttoria

Premesso:

- Che, con Delibera del Direttore Generale n. 323 del 20.5.2025, a seguito di procedura ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura, con posa in opera, suddivisa in due lotti, di n. 2 ambulanze comprensive di accessori e dispositivi medici comprensiva di assistenza e manutenzione full risk per almeno n. 12 mesi, per un importo complessivo di € 367.500,00 oltre Iva presso la Ditta Olmedo Special Vehicles S.p.a;
- Che, con nota prot. n. n. 11503 del 22.5.2025, successivamente dettagliata con nota prot. n. 13093 del 11.6.2025 trasmesse rispettivamente dai Direttori delle UU.OO.CC. TIN e Neonatologia , Rianimazione pediatrica e Direzione medica di Presidio (DEC del contratto) unitamente al Responsabile della UOSD Bio-ingegneria, è stata richiesta l'autorizzazione alla variante contrattuale prevista ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti pubblici al fine di migliorare la flessibilità nell'organizzazione del servizio di trasporto, permettendo l'utilizzo delle barelle autocaricanti elettriche aggiudicate per il lotto n. 1 (fornitura ambulanza STEN) anche per l'utilizzo sull' ambulanza aggiudicata per il lotto n. 2 (ambulanza rianimativa).

Tanto al fine di garantire, in caso di guasto dell'ambulanza adibita allo STEN, l'utilizzo dell'ambulanza rianimativa, in sostituzione di quest'ultima permettendo di mantenere inalterato il livello di assistenza;

Preso atto della richiesta di variante di seguito dettagliata:

- Fornitura supporto traslabile STEM-SIDE SLIDE PL dedicato al sistema Stryker power load;
- Fornitura del sistema Stryker power load, sistema di fissaggio barella a caricamento automatico completo di kit bloccaggio a pavimento;
- Modifica del mobilio necessario per il nuovo alloggiamento della barella a cucchiaio con tavola spinale;

Preso atto, inoltre, che l'Operatore economico Olmedo Special Vehicles S.p.a. con note assunte al Protocollo Generale al n. 16894 del 28.7.2025 e successiva nota prot. n. 18794 del 5.9.2025 ha formulato l'offerta di variante nei termini sottoindicati;

Beni	Valore economico
Fornitura supporto traslabile STEM-SIDE SLIDE PL dedicato al sistema Stryker power load	+ Euro 2.700,00
Fornitura del sistema Stryker power load, sistema di fissaggio barella a caricamento automatico completo di kit bloccaggio a pavimento	+ Euro 21.000,00

Modifica del mobilio necessario per il nuovo alloggiamento della barella a cucchiaio con tavola spinale	Euro 0,00
barella auto-caricante e del supporto traslabile non più necessaria attesa la nuova configurazione prevista per l'ambulanza rianimativa	- Euro 4.000,00
Totale variante del contratto	Euro 19.300,00

Richiamato: il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) L.R.C. n. 5 del 29.6.2021, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di committenza, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle A.O., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA spa all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 quinquies del medesimo articolo 6;

Visto: il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;

Visti inoltre:

- L'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; Il comma 1, lett. b) del medesimo articolo 50, che prevede l'affidamento diretto per acquisti d'importo inferiore ad € 140.000,00;
- L'art. 120 comma 9 in base al quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione;
- L'art. 2 del Capitolato speciale di appalto;

Tanto premesso:

PROPONE

- Di autorizzare la variante del contratto nei limiti del 20% del valore dell'importo del contratto, relativo alla fornitura di che trattasi, di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 323 del 20.5.2025, per l'acquisto dei beni richiamati in premessa, attesa la relazione del DEC, per un importo complessivo della variante contrattuale pari ad € 19.300,00 oltre Iva e come da note prot. nn. 16894 del 28.7.2025 e n. 18794 del 5.9.2025 dell'Operatore economico Olmedo Special vehicles S.p.a., agli atti come di seguito indicato:

Beni	Valore economico
Fornitura supporto traslabile STEM-SIDE SLIDE PL dedicato al sistema Stryker power load	+ Euro 2.700,00
Fornitura del sistema Stryker power load, sistema di fissaggio barella a caricamento automatico completo di kit bloccaggio a pavimento	+ Euro 21.000,00
Modifica del mobilio necessario per il nuovo alloggiamento della barella a cucchiaio con tavola spinale	Euro 0,00
barella auto-caricante e del supporto traslabile non più necessaria attesa la nuova configurazione prevista per l'ambulanza rianimativa	- Euro 4.000,00
Totale variante del contratto	Euro 19.300,00

Ritenuto, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l'urgenza della fornitura

Il R.U.P.
Dott. Riccardo Savastano
(firmato digitalmente)

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Erica Ferri
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Daniela Mignone
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22.1.2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- Disporre la variante del contratto nei limiti del 20% del valore dell'importo del contratto, relativo alla fornitura di che trattasi, di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 323 del 20.5.2025, per l'acquisto dei beni richiamati in premessa, attesa la relazione del DEC, per un importo complessivo della variante pari ad € 19.300,00 oltre Iva come indicato nella richiesta e come da note prot. nn. 16894 del 28.7.2025 e n. 18794 del 5.9.2025 dell'Operatore economico Olmedo Special vehicles S.p.a., , agli atti come di seguito indicato:

Beni	Valore economico
Fornitura supporto traslabile STEM-SIDE SLIDE PL dedicato al sistema Stryker power load	+ Euro 2.700,00
Fornitura del sistema Stryker power load, sistema di fissaggio barella a caricamento automatico completo di kit bloccaggio a pavimento	+ Euro 21.000,00
Modifica del mobilio necessario per il nuovo alloggiamento della barella a cucchiaio con tavola spinale	Euro 0,00
barella auto-caricante e del supporto traslabile non più necessaria attesa la nuova configurazione prevista per l'ambulanza rianimativa	- Euro 4.000,00
Totale variante del contratto	Euro 19.300,00

- Dare atto che, l'importo complessivo della variante è pari ad € 19.300,00 oltre Iva;
- Nominare DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) il Direttore medico del P.O. Santobono o suo delegato con il supporto tecnico, per la parte di competenza del Responsabile della UOSD Bio-ingegneria, affinché provveda al controllo tecnico contabile della commessa;
- Trasmettere, la presente Deliberazione al D.E.C. ed al G.E.F. per quanto di rispettiva competenza;
- Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all'ufficio Trasparenza per conoscenza e per quanto di competenza;
- Inviare il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
- Dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)