

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di luglio in Napoli presso la sede dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8, sono presenti il sottoscritto Ing. Gennaro Sirico, in qualità di Responsabile del Procedimento e, a seguito di convocazione telefonica, l'arch. Braccio Oddi Baglioni, legale rappresentante della Lenzi Consultant S.r.l., società mandataria del RTP Lenzi Consultant S.r.l. – Consilium S.r.l. – Studio KR e Associati S.r.l., incaricata, giusto atto deliberativo n. 291/2020, tra le altre cose, della progettazione definitiva dei lavori di *“Potenziamento tecnologico del dipartimento di Neuroscienze, del Dipartimento di Emergenza Urgenza e della Radiologia Convenzionale a supporto del Centro Traumatologico Specialistico Pediatrico Unico Regionale. Realizzazione del Reparto per le attività di Nefrologia e Dialisi”* – presso il P.O. Santobono, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3^a Fase - 2° Stralcio, concluse le attività di verifica di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; il sottoscritto procede, quindi, in contraddittorio con l'arch. Braccio Oddi Baglioni alla validazione del progetto esecutivo delle opere, consegnato ed acquisito al protocollo in data 26/05/2021 con prot. n. 0010557, così come modificato ed integrato per effetto delle osservazioni rese dal R.U.P. nella versione definitiva acquisita al protocollo in data 23/07/2021 con prot. n. 0014893, avendo effettuato nei giorni precedenti e con l'ausilio dell'Energy Manager dell'A.O.R.N., Ing. Salvatore Varapodio, nonché dell'ing. Leone Belardo, professionista incaricato per la realizzazione della SCIA relativa al D.M. 19/03/2015, art. 2, comma 2, lett. c), d) ed e), le verifiche che di seguito si elencano:

- a) Controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per il progetto esecutivo, del D.P.R. 207/2010 ess.mm.ii..
- b) Conformità del progetto alla progettazione definitiva ed alla documentazione preliminare ad essa ed in particolare alla Scheda di intervento n. 42, allegata al Documento Programmatico costituente parte integrante del Decreto del *Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano* n. 100 del 20/12/2018, inerente i finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 - 3^a Fase - 2° Stralcio.
- c) Conformità del progetto alla normativa vigente e in particolare:
 - al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti;
 - al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti;
 - al D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
 - DM 17/01/2018 (G.U. n. 42 del 20-02-2018) – “Norme Tecniche per le Costruzioni”;
 - Circolare n. 7 del 21/01/2019 (G.U. n. 35 del 11/02/2019) – “Circolare alle Norme Tecniche per le Costruzioni.




- d) Corrispondenza dei nominativi del progettista a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione della responsabilità.
- e) Completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento.
- f) Completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- g) Esistenza delle relazioni di calcolo degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati.
- h) Esistenza del computo metrico-estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni capitolari.
- i) Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.
- j) Esistenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del quadro di incidenza della manodopera.
- k) Esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

ing. Gennaro Sirico



IL PROGETTISTA

RTP Lenzi Consultant S.r.l.

(Arch. Braccio Oddi Baglioni)

