



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT Tecnico Patrimoniale e ICT**

**OGGETTO:** SERVIZI DI TRASFERIMENTO, CRIOBANCA E CRIORECOVERY DEI CRIOCONTENITORI DEL REPARTO BA.S.C.O. DEL P.O. PAUSILIPON –RETTIFICA NUMERO CRIOCONTENITORI OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO CONDELIBERA 386/2019E PRESA D'ATTO DELLA NECESSARIA PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER ULTERIORI OTTO MESI - IMPORTO 28.350,00 OLTRE IVA - SMART CIG ZB434EBE6D

Il Direttore della UOCTecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestandone la regolarità della relativa istruttoria:

**PREMESSO CHE:**

- al fine di poter procedere ai lavori di ristrutturazione dei locali della SSD di Crioconservazione e Ba.S.C.O., con atto deliberativo n. 386 del 24/07/2019 è stato affidato alla Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (già SIAD HEALTCARE SPA) il *"Servizio di Cryorecovery di n. 8 contenitori mod. 24K"* per un periodo di tre mesi, per un importo pari ad € 17.620,00 oltre IVA, di cui € 9.520,00 per *"Trasporto n. 8 Dewar presso la criobanca di SIAD sita a Roma (a/r)"* ed € 8.100,00 per *"Gestione criobanca e criorecovery – quota 3 mesi per 8 Dewar"*;
- con atto deliberativo n. 72 del 17/07/2020 sono stati affidati alla ditta ASSING i lavori di *"Ristrutturazione dei nuovi locali della SSD di Crioconservazione e Ba.S.C.O."*;
- che l'erogazione del servizio di Trasporto e Criorecovery da parte della MEDIGAS ITALIA SRL è stata avviata in data 17/02/2021 ed ha effettivamente interessato n. 9 Criocontenitori, in luogo degli 8 indicati nella menzionata delibera di affidamento n. 386/2019, così come emerge dal *"Verbale presa in carico criocontenitori"*, sottoscritto dalla dott.ssa Roberta Penta de Vera d'Aragona, Dirigente Medico della SSD Crioconservazione e Ba.S.C.O., agli atti del RUP ing. Marcello Parlato.

**CONSIDERATO CHE:**

- i lavori di *"Ristrutturazione dei nuovi locali della SSD di Crioconservazione e Ba.S.C.O."* sono stati ultimati solo in data 26/11/2021, come si evince dal *"Verbale di ultimazione dei lavori"*, agli atti del RUP ing. Marcello Parlato, sottoscritto dalla Ditta esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
- pertanto, alla naturale scadenza trimestrale del servizio affidato con delibera n. 386/2019 non era oggettivamente possibile per la MEDIGAS ITALIA SRL procedere alla riconsegna e reinstallazione, presso il nuovo reparto BA.S.C.O., dei n. 9 Criocontenitori oggetto del servizio di Trasporto e Criorecovery, stante il protrarsi dei lavori di ristrutturazione;
- parimenti, per un verso era impossibile interrompere al 17/05/2021 il servizio di Criorecovery senza generare danni al materiale organico custodito nei criocontenitori e, per altro verso il R.U.P. ha ritenuto non opportuno avviare una nuova trattativa diretta per affidare ad altro operatore economico il medesimo servizio, posto che, dall'analisi dallo stesso condotta, è

emerso che non sarebbero derivati all'A.O.R.N. vantaggi economici tali da giustificare l'ulteriore movimentazione di dispositivi, quali i criocontenitori che, viceversa, per la natura del materiale custodito e per le proprie caratteristiche tecniche, andrebbero manipolati il meno possibile;

- per effetto delle valutazioni appena rammostrate, il R.U.P. Ing. Marcello Parlato, ha richiesto alla MEDIGAS ITALIA SRL di continuare ad erogare il servizio di Criorecovery dei n. 9 criocontenitori affidati sino al momento in cui non sarebbe stato possibile riconsegnarli e reinstallarli presso il nuovo reparto BA.S.C.O. del P.O. Pausilipon, liquidando, poi, a consuntivo, il maggior costo che ne sarebbe derivato;
- solo in data 18/01/2022 è stato possibile ricevere presso il nuovo reparto BA.S.C.O., finito e collaudato, i n. 9 Criocontenitori, così come si evince dal “Verbale riconsegna criocontenitori”, sottoscritto dalla dott.ssa Roberta Penta de Vera d’Aragona, Dirigente Medico della SSD Crioconservazione e Ba.S.C.O., agli atti del RUP ing. Marcello Parlato.

**RITENUTO CHE:**

- occorre rettificare il numero dei criocontenitori oggetto del servizio di Trasporto e Criorecovery, emendando lo stesso dagli originari n.8 criocontenitori indicati nell'atto deliberativo n. 386/2019, agli effettivi n. 9 criocontenitori;
- occorre, altresì, prendere atto della necessaria proroga intervenuta per il servizio di Criorecovery che, a causa del non tempestivo completamento dei lavori di ristrutturazione del reparto BA.S.C.O., si è prolungato per ulteriori 8 mesi rispetto agli originari tre previsti nella delibera n. 386/2019;
- per effetto della rettifica del numero di criocontenitori e della proroga della durata del servizio affidato con delibera n. 386/2019, occorre liquidare alla Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (già SIAD HEALTCARE SPA), l'ulteriore importo di € 25.312,20 a titolo di pagamento del servizio ulteriore, in termini quantitativi e temporali, reso sino al 18/01/2022;
- che tale importo è stato calcolato dal R.U.P. Ing. Marcello Parlato, utilizzando gli stessi valori economici indicati nella delibera di affidamento n. 386/2019 e ricavando da essi la valorizzazione mensile per singolo criocontenitore, nel modo che segue:

	N. criocontenitori	Mesi	Importo deliberato	€/mese/cad.	
Del. n.386/2019	8	3	8.100,00	337,50	€ 8.100,00
Servizio effettivo	9	11	-	337,50	€ 33.412,50
				Differenza da liquidare	<u>€ 25.312,50</u>

**VISTO:**

- l’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 5-bis della legge 120/2020 e dall’art.51 della L. 108/2021, consente l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

**Il Direttore**  
*Ing. Gennaro Sirico*  
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario**  
*Dott. Vincenzo Giordano*  
f.to digitalmente

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato

### **DELIBERA**

1. Di **rettificare** il numero dei criocontenitori oggetto del servizio di Trasporto e Criorecovery, emendando lo stesso dagli originari n.8 criocontenitori indicati nell'atto deliberativo n. 386/2019, agli effettivi n. 9 criocontenitori affidati, **diprendere attodella** necessaria proroga intervenuta per il servizio di Criorecovery che, a causa del non tempestivo completamento dei lavori di ristrutturazione del reparto BA.S.C.O., si è prolungato per ulteriori 8 mesi rispetto agli originari tre previsti nella delibera n. 386/2019 e per l'effetto di **ratificare** l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 5-bis della legge 120/2020 e dall'art. 51 della L. 108/2021, alla MEDIGAS ITALIA SRL, Cod. Fiscale 02466440167, Partita IVA 11861240155, con sede in Assago (MI), alla via T. Edison n. 6, dell'ulterioreservizio dicriorecovery, in termini quantitativi e temporali, svolto da essa MEDIGAS ITALIA SRL, in continuità con il servizio già affidato con delibera n. 386/2019,il tutto per un importo complessivo pari ad **€ 25.312,50**, oltre IVA (22%);
2. Di **dare atto** che la complessiva spesa per l'ulteriore servizio in discorso è pari a € 25.312,50 oltre IVA (22%) e sarà posta a carico del Bilancio aziendale dell'anno 2021 per la quota relativa al servizio ulteriore prestato dal 17 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, pari ad € 22.432,50, oltre IVA (22%), mentre, la quota relativa al servizio ulteriore svolto dal 01 gennaio 2022 e sino al 18 gennaio 2022, sarà posta a carico del Bilancio aziendale del corrente anno 2022 ed è pari ad € 2.880,00, oltre IVA (22%);
3. Di **autorizzare** la liquidazione del servizio già compiutamente reso dall'operatore economico per un importo complessivo di € 25.312,50 oltre IVA (22%);
4. Di **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del Committente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 97/2016;

5. Di **trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ed alla MEDIGAS ITALIA S.R.L.;
6. Di **dare atto** che il contratto, da stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, è formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto deliberativo e sua successiva trasmissione all'operatore economico;
7. Di **conferire immediata esecutività** alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 *quater* del D.Lgs. n. 241/90, nulla ostando alla liquidazione delle competenze previste nel presente atto, relative a prestazioni già compiutamente eseguite.

**II RUP**

*(ing. Marcello Parlato)*  
f.to digitalmente

**Visto**

**Il Dirigente Amministrativo**  
*(Dr.ssa Antonella Giuliani)*  
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***(Dott. Rodolfo Conenna)***  
f.to digitalmente