



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICA DEI LOCALI PER L'ACCOGLIENZA DI UNA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA, SITI AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI DEL P.O. SANTOBONO - ESECUTIVITÀ IMMEDIATA.

Il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 50 del 10/02/2022 sono stati affidati all'Ing. Carmine D'Ambrosio con studio in Montecorvino Pugliano (SA), Via A. Vivaldi 9, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4363, il "Servizio di ingegneria di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione dei locali siti al piano terra del Padiglione Ravaschieri del P.O. Santobono al fine di consentire ivi l'allocatione di un nuovo Tomografo RM 1,5 Tesla;
- con nota prot. n. 12350 del 22/09/2022, l'ing. Carmine D'Ambrosio, trasmetteva il Progetto Definitivo, il RUP coadiuvato dell'ing. Salvatore Varpodio, in contraddittorio con il progettista ha verificato e approvato il Progetto Definitivo come da Verbale del 26/09/2022;
- con nota prot. 20731 del 24/10/2022 l'ing. Carmine D'Ambrosio, trasmetteva il Progetto Esecutivo, il RUP coadiuvato dagli ingg. Gabriella Cozzolino e Salvatore Varapodio, in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato il Progetto esecutivo come da Verbale del 25/10/2022;
- con nota prot. 13280 del 20/06/2022, il Direttore Generale comunicava alla Regione Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario, che "... questa AORN provvederà all'installazione dell'Apparecchiatura a Risonanza Magnetica 3.0T, originariamente destinata al Presidio Ospedaliero Pausilipon, presso il sito identificato nel presidio ospedaliero Santobono originariamente destinato all'accoglienza dell'Apparecchiatura a Risonanza Magnetica 1,5T ...";
- Il RUP, recepita la su citata nota, chiedeva al progettista di adeguare il progetto esecutivo per l'accoglienza della RM 3,0 T;
- l'Ing. Carmine D'Ambrosio ha trasmesso al RUP in data 25/07/2023, in modalità "WETRANSFER" con il seguente link <https://we.tl/t-HYzxeJJQ6>, il progetto esecutivo, revisionato per l'accoglienza della Risonanza Magnetica 3 Tesla, da sottoporre a verifica/validazione.

Considerato che:

- In data 27/07/2023 il RUP, in contraddittorio con il progettista Ing. Carmine D'Ambrosio, ha stilato il Verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto:

- Necessario procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi, i cui elaborati sono agli atti del RUP, al fine di consentire al più presto l'inizio dei lavori;

- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della L. 241/1990 per la urgente necessità di accogliere la RM 3 T la cui fornitura è prevista entro la fine del mese di novembre 2023;
- Stante l'urgenza, i lavori saranno realizzati nell'ambito dell'accordo quadro contratto Rep. n. 450 del 02/12/2020 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, rinnovato con atto deliberativo n. 168 del 15/03/2023, che prevede quale Direttore dei Lavori il geom. Alessandro Orlando dipendente di questa AORN;
- Pertanto, che l'ing. Carmine D'Ambrosio, già incaricato con atto deliberativo n. 50 del 10/02/2022, sia per la Direzione dei lavori che per il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, non svolgerà più la funzione di direttore dei lavori, ma sarà di supporto al DL in qualità di Direttore Operativo.

Il Direttore
Ing. Gennaro Sirico
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- a) Di **prendere atto del** verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 28/07/2023 allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.
- b) Di **realizzare** i lavori, stante l'urgenza, nell'ambito dell'accordo quadro contratto Rep. n. 450 del 02/12/2020 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, rinnovato con atto deliberativo n. 168 del

15/03/2023, che prevede quale Direttore dei Lavori il geom. Alessandro Orlando dipendente di questa AORN.

- c) Di **prendere atto** che l'ing. Carmine D'Ambrosio incaricato Direttore dei lavori con atto deliberativo n. 50 del 10/02/2022, non svolgerà più tale funzione, ma sarà di supporto come Direttore Operativo alla Direzione lavori, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, quest'ultima figura come già prevista nella delibera di affidamento n. 50 del 10/02/2022.
- d) Di **dare mandato** al RUP, per l'effetto, di procedere al più presto con l'inizio delle lavorazioni.
- e) Di precisare che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale e al progettista ing. Carmine D'Ambrosio.
- f) Di **dare al presente provvedimento esecutività immediata**, esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della L. 241/1990, per la urgente necessità di accogliere la RM 3 T la cui fornitura è prevista entro la fine del mese di novembre 2023.

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)