



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**OGGETTO: Fornitura supplementare di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 21.04.2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'introduzione di una nuova centrale silenziosa per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon, composto da un miscelatore collegato a due bombole e relativa fornitura di azoto FU eccipiente per la durata di anni 4 (quattro) - Operatore economico: S.I.C.O. S.p.A. – Importo complessivo € 273.563,20 oltre Iva – CIG B0D166DD7E - ESECUZIONE IMMEDIATA**

I Direttori della UOC Acquisizione Beni e Servizi e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT propongono quanto di seguito riportato attestando la regolarità della relativa istruttoria:

#### Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 21.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata una procedura aperta per la fornitura quinquennale, in somministrazione, in lotto unico, di ossigeno gas medicinale criogenico, ossigeno gas medicinale compresso, protossido di azoto, azoto liquido per dermatologia, anidride carbonica, aria compressa, all'operatore economico S.I.C.O. S.p.A., per un importo complessivo a base di gara € 1.976.848,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.000,00 – Contratto Rep. n. 582 del 14.11.2023 – scadenza 31.05.2028;
- con Ordinanza del Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – RG 4054/2023 del 25.07.2023 – RG n. 15305/2022 – Repert. N. 9817/2023 del 25.07.2023, il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile ha ordinato all'AORN Santobono Pausilipon, con riferimento alla sorgente sonora situata presso il P.O. Pausilipon – sfiato di caricamento per l'ossigeno liquido S.I.C.O. ubicato a ridosso della muratura a confine con la proprietà di S.D.M. – l'immediato spostamento dello stoccaggio dell'ossigeno libero in altra area, entro il novantesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento citato (vedi punti 1) e 2) PQM dell'Ordinanza);
- con nota prot. n. 0001100 del 16.01.2024, agli atti, munita del nulla osta del Direttore Generale ai fini della relativa realizzazione, i Direttori della U.O.C. Farmacia e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT hanno rappresentato *“l'impossibilità di individuare un luogo lontano dalla proprietà “S.D.M.” che potesse avere il nulla osta del Comando dei VV.FF.”* e hanno proposto *“come soluzione risolutiva la sostituzione della sottocentrale attualmente in uso con un'altra sottocentrale completamente silenziosa con noleggio del miscelatore e dei serbatoi di azoto e di stoccaggio dell'area medica”*;
- con nota prot. n. 0001409 del 18.01.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ha richiesto al Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT e al Direttore della U.O.C. Farmacia una relazione sulle motivazioni legate alla richiesta di introduzione di una nuova centrale silenziosa per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon, alla luce dell'art. 106, comma 1, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché sul noleggio del miscelatore e dei serbatoi di azoto e di stoccaggio dell'area medica e sui relativi costi;
- con nota prot. n. 0001579 del 22.01.2024, agli atti, i Direttori della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT hanno riscontrato alla nota

suddetta con apposita relazione tecnica in cui è stata evidenziata la necessità di attivare il nuovo processo di produzione di aria FU presso il P.O. Pausilipon per la risoluzione dei noti problemi legali di emissione del rumore da parte del compressore e degli sfiati periodici delle bombole di aria da questo riempite, trasmettendo una simulazione dei costi aggiuntivi;

- con la suddetta nota i Direttori della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT hanno proposto quale soluzione *“quella di incrementare il contratto con la ditta che attualmente fornisce ossigeno e relativi servizi di noleggio, trasporto, controllo e manutenzione in quanto tale scelta consente di minimizzare i costi, i disagi per l’AORN, i tempi di realizzazione, nonché garantisce un unico responsabile del nuovo sistema dedicato alla produzione di aria medica in qualità di produttore primario che deve certificare la qualità delle materie prime fornite nonché la qualità del prodotto finale”*;

**Atteso che:**

- alla luce di quanto evidenziato dai Direttori della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT, con nota prot. n. 0001245 del 17.01.2024, agli atti, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ha richiesto una fornitura supplementare di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 21.04.2023, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un sistema per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon, composto da un miscelatore collegato a due bombole e relativa fornitura di azoto FU eccipiente per la durata di anni n. 4 (quattro) fino alla scadenza del contratto originario – 30.05.2028;
- con nota prot. n. 0001982 del 26.01.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha richiesto, relativamente alla richiesta di fornitura supplementare di cui alla suddetta nota prot. n. 0001245 del 17.01.2024, all’operatore economico S.I.C.O. S.p.A., una relazione tecnica di progetto e un preventivo dettagliato di spesa fino al termine del contratto – 31.05.2028 (con indicazione dei singoli costi ed una previsione dei consumi di azoto FU e dei maggiori consumi di ossigeno);

**Preso atto che**, con nota prot. n. 0002708 del 2.02.2024, agli atti, la Ditta S.I.C.O. S.p.A. ha trasmesso la relazione tecnica di progetto e il preventivo dettagliato di spesa valido fino al termine del contratto, per un importo complessivo di spesa pari ad € 273.659,20 oltre Iva;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 0002991 del 6.02.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha trasmesso la relazione tecnica di progetto e il preventivo dettagliato di spesa valido fino al termine del contratto della Ditta S.I.C.O. S.p.A. ai Direttori della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT, della U.O.C. Farmacia, della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità e alla Direzione Medica del P.O. Pausilipon, al fine di consentire l’emissione di parere per i profili di rispettiva competenza;
- con nota prot. n. 0004456 del 26.02.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT ha trasmesso parere favorevole in merito alla fattibilità tecnica della centrale con allegato il parere dell’incaricato per la redazione della SCIA Antincendio Ing. Dario De Santis;
- con nota del 19.03.2024, agli atti, il Direttore Medico del P.O. Santobono, nonché Referente della U.O.C. Direzione Medica di Presidio del P.O. Pausilipon e dei servizi decentrati ha trasmesso il proprio parere favorevole sulla richiesta di introduzione di una nuova centrale silenziosa per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon;
- con nota del 19.03.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha trasmesso il proprio parere favorevole sulla richiesta di introduzione di una nuova centrale silenziosa per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon;

- con nota prot. n. 0007061 del 27.03.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità, visto il progetto presentato dalla Ditt S.I.C.O. e la rispondenza dello stesso alla normativa di settore, ha trasmesso il proprio parere favorevole sulla richiesta di introduzione di una nuova centrale silenziosa per la produzione di aria compressa medicale presso il P.O. Pausilipon;

**Atteso, ancora, che:**

- conformemente alle previsioni di legge e in ragione dell'urgenza, in data 14.03.2024 è stata inoltrata la seguente procedura negoziata, come di seguito riportata:
  - Procedura Negoziata n. PI025295-24 sulla piattaforma di e-procurement SIAPS di SO.RE.SA. S.p.A. indirizzata all'operatore economico S.I.C.O. S.p.A. con invito a presentare offerta, entro il 22.03.2022, ore 13.00;
- entro il termine indicato, è pervenuta l'offerta della ditta S.I.C.O. S.p.A., di importo pari ad € 273.563,20 oltre Iva;
- il prezzo offerto dalla Ditta S.I.C.O. S.p.A., pari ad € 273.563,20 risulta inferiore rispetto a quello presentato con precedente nota prot. n. 0002708 del 2.02.2024, pari ad € 273.659,20 – differenza pari a meno € 96;

**Tenuto conto che:**

- a decorrere dallo 01.07.2023 ha acquistato efficacia il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- l'art. 226 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 dispone che *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia...”*
- alla presente procedura di gara, avviata prima dello 01.07.2023 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visti:**

- l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che: *“Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”*
- il successivo comma 7 dell'art. 106 cit., il quale dispone che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica...”*
- l'offerta formulata dalla Ditta S.I.C.O. S.p.A., acquisita su piattaforma SIAPS – SORESA in data 22.03.2024 pari ad € 273.563,20 oltre Iva;

- l'autorizzazione del RUP che sottoscrive il presente provvedimento;

**Rilevato che:**

- ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni citate poiché la fornitura richiesta, come evidenziato dalla nota prot. n. 0001245 del 17.01.2024 del Direttore dell'Esecuzione del Contratto Rep. n. 582 del 14.11.2023, è una fornitura supplementare a quella indicata nella Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 21.04.2023, con cui è stata aggiudicata la fornitura quinquennale, in somministrazione, in lotto unico, di ossigeno gas medicinale criogenico, ossigeno gas medicinale compresso, protossido di azoto, azoto liquido per dermatologia, anidride carbonica, aria compressa;
- il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è diretto a governare esigenze imprevedibili, sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto;
- questa fornitura supplementare si rende necessaria al fine di dare esecuzione all'Ordinanza del Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – RG 4054/2023 del 25.07.2023 – RG n. 15305/2022 – Repert. N. 9817/2023 del 25.07.2023, con cui il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile ha ordinato all'AORN Santobono Pausilipon, con riferimento alla sorgente sonora situata presso il P.O. Pausilipon – sfiato di caricamento per l'ossigeno liquido S.I.C.O. ubicato a ridosso della muratura a confine con la proprietà di S.D.M. – l'immediato spostamento dello stoccaggio dell'ossigeno libero in altra area;
- inoltre, come chiarito dai Direttori della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT, con nota prot. n. 0001579 del 22.01.2024, la fornitura richiesta, qualora affidato ad un diverso operatore economico, comporterebbe un aggravio dei costi e dei tempi di realizzazione, incompatibili con quanto statuito dall'Ordinanza sopra citata;
- conseguentemente, ricorrono, nel caso di specie, entrambi i requisiti previsti dalla disposizione di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ossia:
  - l'impraticabilità, sotto il profilo tecnico, di un affidamento ad un diverso operatore economico della fornitura in questione, senza arrecare gravi pregiudizi per la Stazione Appaltante;
  - l'affidamento ad un diverso operatore economico sarebbe inoltre idoneo a determinare una consistente duplicazione dei costi;
  - la circostanza che l'importo della fornitura affidata non superi il 50% dell'importo contrattuale iniziale di cui al Rep. n. 582 del 14.11.2023.
  - è presente, inoltre, anche il presupposto di applicazione della norma, ovvero il venire in essere della necessità di una modifica contrattuale per la fornitura supplementare determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, determinate dal pronunciamento a mezzo Ordinanza del Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile – RG 4054/2023 del 25.07.2023 – RG n. 15305/2022 – Repert. N. 9817/2023 del 25.07.2023;

**Ritenuto, pertanto**, di proporre, per l'effetto, l'affidamento, all'operatore economico S.I.C.O. S.p.A., della fornitura supplementare di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 21.04.2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un sistema per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon, composto da un miscelatore collegato a due bombole e relativa fornitura di azoto FU eccipiente per la durata di anni n. 4 (quattro) fino alla scadenza del contratto originario – 30.05.2028, per un importo complessivo di € 273.563,20 oltre Iva;

**Ritenuto** di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, stante la documentata urgenza della fornitura richiesta;

**Il supporto giuridico al R.U.P.**

*Emanuele Ragosta*

**Il R.U.P.**

*Alessandro Dumont*  
(f.to digitalmente)

---

**Il Direttore U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi**

*Erica Ferri*  
(f.to digitalmente)

**Il Direttore U.O.C.  
Tecnico Patrimoniale e ICT**

*Ing. Gennaro Sirico*  
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Amministrativo**

*Dr.ssa Daniela Mignone*  
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario**

*Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro*  
(f.to digitalmente)

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce. Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

**DELIBERA**

- 1. Di autorizzare** l'affidamento della fornitura supplementare, all'operatore economico S.I.C.O. S.p.A., di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 21.04.2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un sistema per la produzione di aria compressa medica presso il P.O. Pausilipon, composto da un miscelatore collegato a due bombole e relativa fornitura di azoto FU eccipiente, per la durata di anni n. 4 (quattro), fino alla scadenza del contratto originario – 30.05.2028, di cui all'offerta economica fatta pervenire dall'operatore economico citato su piattaforma SIAPS - SORESA, allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 273.563,20 oltre Iva – CIG B0D166DD7E;
- 2. Di Autorizzare** la spesa complessiva quadriennale di € 273.563,20 oltre Iva (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H03);
- 3. Di nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato, con il supporto tecnico della U.O.C. Tecnico, Patrimoniale e ICT, responsabile dei profili operativi e manutentivi, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-

contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell’apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’AORN – impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**4. Di trasmettere** copia del presente atto:

- alla U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC: [collegiosindacale.santobono@pec.it](mailto:collegiosindacale.santobono@pec.it), ai sensi della normativa vigente;
- al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia ed alle figure individuate quali supporti operativi al DEC, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza;
- al Direttore della U.O.C. Tecnico, Patrimoniale e ICT per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al Direttore della U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- all’operatore economico:
  - o S.I.C.O. S.p.A.: [sicospa@pec.sicospa.it](mailto:sicospa@pec.sicospa.it)
- all’Ufficio contratti per la stipula dell’atto aggiuntivo Rep. n. 582 del 14.11.2023, stipulato tra le parti;

**5. Di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016;

**6. Di dare** mandato al RUP di procedere con le comunicazioni di legge all’ANAC, ai sensi dell’art. 106, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

**7. Di conferire** immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quater L. 241/90, stante la documentata urgenza della fornitura richiesta.

**Il Direttore Generale**

*Dr. Rodolfo Conenna*

(f.to digitalmente)

Il Funzionario Estensore

*Dott. Emanuele Ragosta*