

Prot. 2023. 0174625 31/03/2023 09,02

Mitt. : 500409 Edilizio sanit. gest. POR e ac...

Dest. : MINISTERO DELLA SALUTE

Classifica : 52. Fascicolo : 101 del 2018



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

 Il Direttore Generale

Al Ministero della Salute
 Direzione Generale
 della Programmazione Sanitaria
 c.a. dott. Stefano Lorusso

e.p.c. Ing. Rita Romitelli
 Ufficio VII

AORN Santobono - Pausilipon



Prot. nr. 0007368
 del 31/03/2023
 alle 09:59

Al Direttore Generale dell' AORN
 Santobono Pausilipon

LORO SEDI

Oggetto: Revoca intervento Accordo di programma (ex art. 20 della legge 67/88) sottoscritto in data 23.08.2019 tra il Ministero della Salute e la Regione Campania di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento all'intervento di cui alla scheda n. 41, denominato "Adeguamento funzionale dell'intero presidio e del polo oncologico pediatrico del P.O. Pausilipon", incluso nell'AdP in oggetto, di importo complessivo di € 11.000.000,00, di cui € 10.450.000,00 a carico dello Stato e € 550.000,00 a carico della Regione, l'AORN Santobono Pausilipon ha comunicato la presenza di numerose criticità che ne stanno rallentando la realizzazione.

La Direzione Generale ha altresì, comunicato che la realizzazione del Polo ospedaliero pediatrico Nuovo Santobono, per il quale è in corso l'affidamento della progettazione e che sarà incluso nell'Accordo di programma di edilizia sanitaria ex art. 20 IV fase, in corso di istruttoria, renderà - a realizzazione eseguita del costruendo Ospedale - non più strategico il P.O Pausilipon - ubicato in Via Posillipo, 226, Napoli - sede dell'intervento di cui alla scheda in parola.

L'Azienda, alla luce del cronoprogramma per l'attivazione del nuovo ospedale, ha rappresentato che la durata dei lavori previsti per l'intervento incluso nell'AdP 2019 non consentirebbe di utilizzare le opere da realizzarsi, oggetto della scheda in questione, che consistono nell'ampliamento del presidio ospedaliero Pausilipon mediante una ristrutturazione pesante e contestuale adeguamento sismico

di un edificio attualmente inagibile, per il periodo necessario al completamento dell'ammortamento, stimandone in due / tre anni l'effettivo utilizzo.


L'AORN Santobono ha, dunque, ritenuto opportuno chiedere la revoca del finanziamento.

Stante quanto sopra illustrato, richiamato il disposto normativo dell'art. 1, comma 310 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, si chiede la revoca dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale dell'intero presidio e del polo oncologico pediatrico del P.O. Pausilipon" e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.

Contestualmente, si comunica che tali risorse, una volta rese di nuovo disponibili, saranno finalizzate dalla scrivente Regione alla realizzazione di ulteriori interventi - promossi dalla stessa Azienda Ospedaliera - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 311 della Legge 266/2005.

UOD Edilizia Sanitaria

Dott. Luigi Riccio



Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione



STAFF - Attuazione interventi PNRR e

Edilizia Ospedaliera

Ing. Roberta Santaniello

Firmato digitalmente da: ROBERTA SANTANIELLO

Ruolo: DIRIGENTE

Organizzazione: REGIONE CAMPANIA

Unità organizzativa: 40-1-14

Limitazioni d'uso: Explicit Text: la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validità solo per gli atti della Regione Campania! Explicit Text: this digital signature and the certificate thereto annexed are only valid for documents of the Campania Region

Data: 30/03/2023 13:11:56